



Broj : 08-sl/21

Datum : 19.02.2021.

SKUPŠTINA GRADA

Predmet : Odgovor na odborničko pitanje Mirsada Duratovića sa sjednice Skupštine održane 03.02.2021. godine

Odborničko pitanje glasi :

Dana 02.12.2020. bivši gradonačelnik je sa firmom „Elnos“ potpisao ugovor o pružanju dodatnih usluga za potrebe obnove sistema javne rasvjete kroz model finansiranja iz uštede električne energije. Vrijednost ugovora je 999 161,15 Km sa PDV. Prema narudžbenici potpisana 04.12.2020. godine , rok za izvođenje radova 30 dana.

Da li su radovi koji su predmet ugovora od 02.12.2020. godine između Grada Prijedor i firme „Elnos“ i dostavljene narudžbenice firmi „Elnos“ , izvršeni u periodu od 30 dana donosno do 04.01.2021. godine ?

Odgovor :

Osnovni Ugovor o rekonstrukciji i modernizaciji javne rasvjete potpisan je 03.04.2020. godine. Izvođač, kompanija Elnos d.o.o. Banja Luka je zvanično uvedena u posao 06.06.2020. godine. U tom trenutku Grad Prijedor nije imao Ugovor o redovnom održavanju javne rasvjete iako su sredstva bila rezervisana u budžetu za 2020. godinu. Obaveza izvođača prema Ugovoru je bila samo zamjena rasvjetnog tijela novim odgovarajućim Led rasvjetnim tijelom, a obaveza Grada Prijedora da odgovara za ispravnost ostalog dijela mreže javne rasvjete.

Prilikom izvođenja radova na terenu su se pojavili konkretni problemi i činjenica da oko 30 % mreže javne rasvjete nije u funkciji. Izvođač je tražio mišljenje Odjeljenja o tome da li će u sklopu radova iz osnovnog Ugovora vršiti i sve popravke i dodatne radove kako bi se mreža dovela u stanje ispravnosti. Tada je postignut usmeni dogovor da izvođač izvodi i te radove jer je objektivno bilo mnogo kvarova na terenu u smislu : oštećenja svih vrsta kablova, oštećenja stubova javne rasvjete, nedostatak poklopaca na banderama, kvarova na mjernim mjestima , kvarova na fotorelejima, osiguračima , klemama i svim ostalim dijelovima mreže.

Uz sve te dodatne radove , Izvođač je vršio i radove na otklanjanju kvarova koji su se pojavljivali u toku 2020. godine, odnosno radove na redovnom održavanju i sve to u trajanju od uvođenja u posao do kraja 2020. godine i u januaru 2021. godine.

U toku oktobra 2020. započeo je proces proširenja mreže javne rasvjete, a paralelno tome i pokrenut pregovarački postupak za dodatni ugovor za dodatne radove po osnovnom Ugovoru a vezano za gore navedene popravke.

02.12.2020. godine potpisan je Ugovor broj 02-404-126/20 na period od 4 godine a u sklopu njega je planirano i održavanje mreže javne rasvjete, cjelokupne mreže – rekonstruisane po osnovnom Ugovoru i proširene mreže javne rasvjete.

U prilogu Vam dostavljamo naloge koje je v.d. Načelnik Odjeljenja potpisivao za potrebe proširenja mreže sa lokacijama, te sve naloge koje je potpisivao u toku izvođenja osnovnog ugovora za potrebe dodatnih radova i radova na popravkama.

Ostatak dodatnih radova Izvođač je vršio na osnovu usmenih obavještenja i komunikacije mejlom.

Dostavljamo Vam i količine izvedenih radova za dodatne radove na osnovnom Ugovoru te količine radova na proširenju sa cijenama bez PDV-a.

Većina dodatnih radova po osnovnom Ugovoru i radova na proširenju je izvedena prije potpisivanja dodatnog Ugovora 02-404-126/20 od 02.12.2020. godine a izvođač je nakon toga nastavio radove koje je imao u nalogima od prije potpisivanja Ugovora.

Nakon što je potpisan dodatni Ugovor , 04.12.2020. godine v.d. Načelnik Odjeljenja je potpisao nalog sa količinama izvedenih radova do tog datuma, a nakon toga postoje još radova koji su vršeni odnosno koji su započeti i završeni do kraja 2020. godine.

U sklopu dodatnog Ugovora vrše se i popravke na javnoj rasvjeti u januaru 2021. godine.

U tabelama koje Vam dostavljamo nalaze se sledeće količine :

1. Za dodatne radove je potrošeno ukupno 436 580,80 KM (sa PDV-om)
 2. Za radove na proširenju mreže potrošeno ukupno 492 481,27 KM (sa PDV-om)
- Preostala sredstva po Ugovoru 02-404-126/20 ukupno 62 921,07 KM (sa PDV-om)

Suštinski gledano, izvođač je izveo većinu radova i ugradio količine koje su navedene u tabelama prije potpisivanja Ugovora.

Prilikom izvođenja radova nije bilo moguće angažovati Nadzorni organ da vrši kontrolu radova jer nije bilo Ugovora na koji bi se to moglo vezati.

Građevinske dnevnik, izvještaj i fakture, Izvođač još nije dostavio.


Na sastanku kod Gradonačelnika 13.01.2021. godine postignut je dogovor da se formira Komisija koja bi utvrdila količine i obim izvedenih radova. U skladu sa tim, uputili smo dopis JP Zavod za izgradnju Grada Prijedor za dostavu stručnih lica za Komisiju, te kompaniji Elnos d.o.o. za prijedloge njihovih predstavnika a nakon toga bi pristupili formiranju Komisije koja bi se sastojala od predstavnika Grada, Izvođača Elnos d.o.o. Banja Luka i JP Zavod za izgradnju Grada.

U prilogu Vam dostavljamo kompletnu dokumentaciju vezanu za Ugovor 02-404-126/20:

1. Dodatni Ugovor broj 02-404-126/20
2. Ponudu koja je sastavni dio Ugovora , broj ponude 11-053/20 NJ-1 u kojoj se nalaze jedinične cijene za radove.
3. Tabela količine dodatnih radova na popravkama i održavanju a koji se vežu za Osnovni Ugovor . (cijene bez PDV-a) – dostavljeno od izvođača.
4. Količine radova na proširenju mreže javne rasvjete bez PDV-a koje su nam dostavljene od strane Izvođača a gdje se nalazi i tačan pregled količina koje su ugrađene po lokacijama na kojima je vršeno proširenje mreže javne rasvjete.
5. Zbirni nalog za sve količine i radove potpisan 04.12.2020.godine, nakon potpisivanja Ugovora broj 02-404-126/20
6. Pojedinačne naloge koji su potpisani u toku izvođenja radova na Osnovnom Ugovoru a koji se odnose na popravke i dodatne radove po osnovnom Ugovoru
7. Pojedinačne naloge koji se odnose na proširenje mreže javne rasvjete u kojima su navedene lokacije proširenja javne rasvjete.

8. Dopise JP Zavod za izgradnju Grada Prijedor i Elnos d.o.o. za dostavu stručni lica za potrebe formiranja Komisije koja će izvršiti kontrolu izvedenih radova po Ugovoru 02-404-126/20.
9. Pregled popravki na javnoj rasvjeti – radovi koji su zahtjevali veće intervencije.
10. Analiza stanja javne rasvjete sa listom defekataže – pregled po ulicama.
11. Rješenje o imenovanju Komisije za kontrolu izvedenih radova javne rasvjete po Ugovoru broj 02-404-126/20.

Pripremio
Dejan Zdjelar



V.d. NAČELNIK ODJELJENJA

Dragoslav Kabić, dipl.ing.grad.