

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ПРИЈЕДОР



REPUBLIKA SRPSKA
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
PRIJEDOR



79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

PRIJEDLOG

**IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA IMPLEMENTACIJE
INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PRIJEDORA (2014. - 2024.)
ZA 2022. GODINU**

Prijedor, maj 2023. godine

IZVRŠNI SAŽETAK

Izveštaj o implementaciji Integralne Strategije razvoja Grada Prijedora (2014.-2024.) ima za cilj da pokrene sve bitne lokalne aktere na razmišljanje i doprinese boljem donošenju odluka o realizaciji strateških prioriteta ekonomskog razvoja, društvenog razvoja i razvoja sektora zaštite životne sredine, u okviru četiri (4) definisana strateška cilja.

Planom implementacije za 2022. godinu planirana je realizacija **62** projekta, ukupne vrijednosti **22.014.676,00 KM**. Ukupna vrijednost realizovanih projekata je **7.836.477,00 KM**, što iznosi **36 %** realizacije u odnosu na projektovani finansijski okvir. Od ovog iznosa, **32 %** sredstava je realizovano iz budžeta Grada, a **68 %** sredstava je realizovano iz eksternih izvora.

U pogledu ključnih prioriteta i fokusa za 2022. godinu, grad Prijedor je realizovao ili je radio na realizaciji određenog broja projekata, kojima se rješavaju ključni problemi zajednice ili se ostvaruju preduslovi za realizaciju drugih ključnih vezanih projekata (projekti unapređivanja poslovnog okruženja, koji imaju za cilj privlačenje domaćih i stranih investicija, projekti podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetništvu i zapošljavanju, projekti podrške u poljoprivrednoj proizvodnji, zatim projekti rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih objekata društvene infrastrukture, projekti rekonstrukcije postojećih i izgradnje novih objekata komunalne, saobraćajne i tehničke infrastrukture, te projekti unapređenja sistema zaštite životne sredine).

Tokom 2022. godine sektorski ciljevi su realizovani u skladu sa planiranom dinamikom, a najvažniji rezultati u realizaciji sektorskih ciljeva su:

- U ekonomskom sektoru, u 2022. godini, realizovano je ili se kontinuirano realizuje **28** projekat za čiju realizaciju je utrošeno **3.423.277,00 KM**. Realizacijom projekata iz ekonomskog sektora ostvareni su rezultati koji su planirani za 2022. godinu, a to se odnosi na projekte kojima se unapređivala konkurentnost MSP, projekti podrške preduzetništvu i zapošljavanju novih radnika, projekti unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

- U društvenom sektoru, u 2022. godini, nastavilo se sa rekonstrukcijom objekata iz oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne zaštite. Takođe se radilo na realizaciji projekata koji se odnose na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove elektro mreže i drugi projekti. U društvenom sektoru u 2022. godini realizovano je ili se kontinuirano realizuje **12** projekata za čiju realizaciju je utrošeno **3.893.651,00 KM**.

- U sektoru zaštite životne sredine, u 2022. godini, realizovano je ili se kontinuirano realizuje 6 projekata za čiju realizaciju je utrošeno **519.549,00 KM**. U ovoj oblasti realizovani su projekti koji se odnose na izgradnju kanalizacione mreže, rekonstrukciju distributivne mreže u AD „Toplana“, modernizaciju javne rasvjete, sanacije divljih deponija i drugi projekti.

Na osnovu prikazane realizacije projekata i ostvarenja sektorskih ciljeva, vidljiva je međusobna integrisanost i povezanost projekata i multisektorski doprinos ostvarenju postavljenih ciljeva. U narednom periodu se nastavlja realizacija projekata koji se tiču vodosnabdjevanja, putne infrastrukture, stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta i privlačenja investitora, zapošljavanja, projekti podsticaja privrede i poljoprivrede i projekti promocije energetske efikasnosti, koji su međusobno povezani i u sinergiji. Kroz međusektorske uticaje, treba da daju značajan doprinos ostvarenju strateških ciljeva, a time i vizije grada Prijedora.

Iako je novi način planiranja implementacije, po MiPRO metodologiji, bio novina, svi učesnici procesa planiranja i implementacije su u prethodnom periodu uspjeli savladati proces i uvesti novi pristup u planiranju, praćenju i vrednovanju implementacije Strategije, što je samo po sebi značajan rezultat.

Kada je riječ o zaključcima i korektivnim akcijama u pogledu realizacije Strategije u 2022. godini, preporuke za implementaciju Integralne strategije razvoja grada Prijedora u 2022. godini su:

- treba da se nastavi sa realizacijom već započetih višegodišnjih projekata, kao i mjera koje se ponavljaju iz godine u godinu.

- neophodno je planirati početak realizacije projekata koji su trebali biti započeti u 2022. godini, a nisu i za koje se realno očekuje da će u narednom periodu biti obezbijedena potrebna sredstva (iz budžeta Grada ili iz eksternih izvora).

1. UVOD

Strategiju integralnog razvoja grada Prijedora za period 2014.-2024. godine izradio je Razvojni tim grada Prijedora u periodu od oktobra 2012. do decembra 2013. godine, u okviru Projekta integralnog lokalnog razvoja (ILDLP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

Strategija razvoja grada Prijedora usvojena je u decembru 2013. godine na 2. vanrednoj sjednici Skupštine grada Prijedor, održanoj dana 26.12.2013. godine. Kao operativni instrument za realizaciju Strategije, Grad priprema trogodišnji plan implementacije (1+2) svake godine od usvajanja strategije.

Ovaj izvještaj se odnosi na implementaciju strateških, odnosno, sektorskih, prioritarnih projekata u 2022. godini, koji se, po MiPRO metodologiji, planiraju uz konsultacije sa svim bitnim akterima u zajednici u svim fazama implementacije strategije.

Nosilac izrade trogodišnjeg Plana implementacije (1+2) kao i Izvještaja o ostvarenju godišnjeg Plana implementacije Integralne strategije razvoja grada Prijedora je Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem. Izvještaj je pripremljen u saradnji sa predstavnicima unutrašnjih organizacionih jedinica Gradske uprave i eksternim partnerima, kao što su Javne ustanove i Javna preduzeća.

Podaci o implementaciji se kontinuirano prikupljaju tokom čitave godine i to korištenjem alata za praćenje implementacije Strategije (Excel tabela za praćenje projekata-APIS). Podaci se timski analiziraju, na osnovu čega se priprema kvalitativni osvrt na posmatrani period implementacije, kao i pouke i preporuke za naredni period.

2. STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI

2.1. Vizija

Strategijom razvoja grada Prijedora za period 2014. – 2024. godine, definisana je sljedeća vizija:

„Prijedor 2024. – Grad pravih investicija i uspješnih ljudi“.

2.2. Strateški ciljevi

Strategijom razvoja grada Prijedora za period 2014 – 2024. godine, definisana su 4 strateška cilja:

Strateški cilj 1: Izgrađena snažna privreda koja koristi sve resurse grada Prijedora i okruženja;

Strateški cilj 2: Sanirana i rekonstruisana postojeća i izgrađena nova fizička infrastruktura;

Strateški cilj 3: Razvijena mreža institucija za podršku društvenom razvoju i poboljšan kvalitet života građana;

Strateški cilj 4: Uspostavljeni funkcionalni kapaciteti za održivo upravljanje životnom sredinom uz primjenu principa energetske efikasnosti.

2.3. Sektorski ciljevi

Strateški prioriteti za razvoj grada su: ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine. U okviru ovih sektora, definisani su sljedeći ciljevi:

Ekonomski razvoj

Sektorski cilj 1: Popunjeni kapaciteti u industrijskim zonama „Celpak“ i „Čirkin polje“ i pripremljene još tri nove poslovne zone;

Sektorski cilj 2: Povećana ulaganja i prihodi u poljoprivrednoj proizvodnji u ruralnim područjima;

Sektorski cilj 3: Poboljšanje turističke ponude grada Prijedora, prvenstveno na području Nacionalnog parka „Kozara“;

Sektorski cilj 4: Unapređenje konkurentnosti MSP, preduzetništva i zapošljavanja;

Sektorski cilj 5: Podrška investicionim aktivnostima i razvoju javno-privatnog partnerstva.

Društveni razvoj

Sektorski cilj 1: Izgrađena društvena infrastruktura;

Sektorski cilj 2: Unaprijeđene društvene usluge građanima;

Sektorski cilj 3: Izgrađena ostala fizička (komunalna, tehnička i saobraćajna) infrastruktura.

Sektor zaštite životne sredine

Sektorski cilj 1: Uspostavljanje sistema zaštite kvaliteta površinskih voda i zaštite izvorišta;

Sektorski cilj 2: Uspostavljen integralan sistema upravljanja otpadom;

Sektorski cilj 3: Smanjenje emisije CO₂ kroz povećanje energetske efikasnosti i povećanje učešća obnovljivih izvora energije;

Sektorski cilj 4: Izgradnja sistema upravljanja i kontrole kvaliteta životne sredine i edukacija stanovništva.

2.4. Ključni planirani prioriteti i fokusi za posmatrani godišnji period (2022. godina)

Ključni prioriteti ekonomskog sektora

U skladu sa definisanim sektorskim ciljevima, ključni prioriteti ekonomskog sektora za 2022. godinu su:

- stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za investiranje,
- podrška poljoprivrednoj proizvodnji,
- podrška malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu,
- podrška zapošljavanju.

Fokusiranje na stalno unapređivanje poslovnog okruženja ima za cilj privlačenje investicija, što stvara preduslove za realizaciju sektorskog cilja 1 – „Popunjeni kapaciteti u industrijskim zonama „Celpak“ i „Čirkin polje“ i pripremljene još tri nove poslovne zone.

Podrška poljoprivrednoj proizvodnji treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 2 – „Povećana ulaganja i prihodi u poljoprivrednoj proizvodnji“.

Podrškom malim i srednjim preduzećima, preduzetništvu i zapošljavanju stvaraju se uslovi za realizaciju sektorskog cilja 4 – „Unapređenje konkurentnosti MSP, preduzetništva i zapošljavanja“.

Ključni prioriteti društvenog sektora

U društvenom sektoru ključni prioriteti za 2022. godinu su:

- rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata društvene infrastrukture,
- rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata komunalne infrastrukture.

Fokusiranje na rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata društvene infrastrukture treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 1 – „Izgrađena društvena infrastruktura “

Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata komunalne infrastrukture treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 3 – „Izgrađena ostala fizička (komunalna, tehnička i saobraćajna) infrastruktura“.

Ključni prioriteti sektora zaštite životne sredine

Ključni prioriteti u sektoru zaštite životne sredine za 2022. godinu su:

- unapređenje sistema zaštite kvaliteta voda i izvorišta, te sistema zaštite od poplava,
- unapređenje sistema upravljanja otpadom.

Fokusriranje na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove vodovodne mreže i ostalih objekata vodosnabdijevanja treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 1 – „Uspostavljanje sistema zaštite kvaliteta površinskih voda i zaštite izvorišta“.


Unapređenje sistema upravljanja otpadom treba da doprinese ostvarenju sektorskog cilja 2 – „Uspostavljen integralan sistem upravljanja otpadom“.

3. PREGLED IMPLEMENTACIJE INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PRIJEDORA 2014.-2024.

3.1. Sažet osvrt na prethodni period implementacije (od početka realizacije strategije)

Strategijom razvoja grada Prijedora 2014.-2024. godine planirana je realizacija 167 projekata, od čega je 162 projekta planirano prilikom izrade Strategije, dok je 5 projekata naknadno uvršteno u Strategiju, a čije uključnje doprinosi realizaciji zacrtanih strateških/sektorskih ciljeva. U periodu 2014.-2022. godine započeta je realizacija 133 projekta, od kojih su 123 projekta višegodišnji, dok su 10 projekata jednogodišnji (čija je realizacija započeta i završena u jednoj godini). Od početka realizacije razvojne Strategije u potpunosti je završeno 35 projekata, što je 21 % od ukupno planiranih 167 projekata, a do 2022. godine započeto 133 projekta, što je 80 % od ukupno planiranih 167 projekata.

U nastavku je dat grafički prikaz implementacije broja projekata.




Ukupna vrijednost planiranih projekata, od početka realizacije Strategije, je **187.544.103,00 KM**, dok je vrijednost u potpunosti završenih projekata, kao i projekata koji su još uvijek u procesu realizacije **119.224.212,00 KM**, što je **63,57 %** od planirane vrijednosti projekata. Od toga, vrijednost u potpunosti završenih projekata je **30.967.836,00 KM**, što je 16,51 % u odnosu na ukupnu vrijednost planiranih projekata.

U strukturi ukupne vrijednosti projekata, čija je realizacija planirana za period 2014.-2022. godine, predviđeno je da se iz budžeta Grada finansira **36.624.728,00 KM (19,52 %)**, dok je **150.919.375,00 KM (80,48 %)** planirano iz eksternih izvora.

Kada je riječ o strukturi ukupne vrijednosti u potpunosti završenih projekata ili projekata koji su još uvijek u procesu realizacije u periodu 2014.-2020. godine, **36.986.443,00 KM (31 %)** je realizovano iz budžeta Grada, dok je **82.237.769,00 KM (69 %)** realizovano iz eksternih izvora. Pri tome, u strukturi vrijednosti u potpunosti realizovanih projekata, iz budžeta Grada realizovano je **8.416.902,00 KM (27 %)**, a **22.550.934,00 KM (73 %)** iz eksternih izvora.

U nastavku je dat grafički prikaz finansijske implementacije projekata.




Posmatrajući realizaciju ukupnog broja započetih i u potpunosti završenih projekata od početka realizacije Strategije, može se zaključiti da je postignuta dobra realizacija. Ako se posmatra odnos planiranih i realizovanih projekata, koji su finansirani isključivo iz budžeta Grada, onda se može zaključiti da je realizacija izuzetno visoka u procentualnom iznosu od **101 %**, odnosno da je ista ostvarena za **1 %** više u odnosu na planiranu, dok iz eksternih izvora ova realizacija iznosi **54 %**.

3.2. Pregled implementacije Strategije u izvještajnoj 2022. godini

Planom implementacije za 2022. godinu planirana je realizacija **62** projekta, čija je ukupna vrijednost iznosila **22.014.676,00 KM**. Od ukupnog broja planiranih projekata, **16** projekata nije realizovano tokom 2022. godine, uglavnom zbog nedostatka finansijskih sredstava ili zbog lošeg planiranja, što je imalo za posljedicu da se aktivnosti u ovih 16 projekata nisu realizovale.

U 2022. godini realizovano je ili se kontinuirano realizuje **46** projekta u ukupnoj vrijednosti od **7.836.477,00 KM**.


U nastavku je dat grafički prikaz realizacije projekata u 2022. godini:



Kada je riječ o finansijskoj realizaciji, može se zaključiti da vrijednost realizovanih projekata u 2022. godini iznosi **36 %** u odnosu na planiranu vrijednost. Pri tome, u ukupnoj vrijednosti realizovanih projekata, **32 %** se odnosi na finansiranje iz budžeta Grada, dok je **68 %** sredstava obezbijedeno iz eksternih izvora finansiranja.

Poredeći planiranu strukturu izvora finansiranja prema Planu implementacije za 2022. godinu, iz budžeta Grada je bilo predviđeno finansiranje projekata sa 17 %, a 83 % iz eksternih izvora finansiranja.

U nastavku je dat grafički prikaz finansijske realizacije po sektorima:



Na osnovu prikazanog, može se vidjeti da je u ekonomskom sektoru ostvaren solidan finansijski rezultat, da je u društvenom sektoru ostvaren osrednji finansijski rezultat, te da je u sektoru zaštite životne sredine ostvaren izuzetno loš finansijski rezultat.

U narednim tabelama dat je detaljan prikaz ukupno realizovanih projekata u odnosu na planirano, te ukupno realizovano po sektorima i izvorima finansiranja u odnosu na planirano:

Tabela 1. Pregled planiranih i realizovanih projekata u 2022. godini (svi sektori)

PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	62	22.014.676,00	3.832.552,00	18.182.124,00
% struktura finansiranja od A			17 %	83 %
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	46	7.836.477,00	2.520.314,00	5.316.163,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	74 %	36 %		
% struktura (od B)			32 %	68 %
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	44	7.801.349,00	2.485.186,00	5.316.163,00
% djelimično realizovanih projekata (od A)	71 %	35 %		
% struktura (od C)			32 %	68 %
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	2	35.128,00	35.128,00	0,00
% u potpunosti završenih projekata (od A)	3 %	0,16 %		
% struktura (od D)			100 %	0,00 %

Tabela 2. Finansijska projekcija planiranih i ostvarenih projekata raspoređenih po sektorima na osnovu Plana implementacije.

	Sektor	Zbirna finansijska vrijednost projekata (KM)		Struktura finansiranja realizovanih projekata	
		Planirano	Realizovano	Budžet (%)	Ostalo (%)
2022. godina	Ekonomski razvoj	6.112.510,00	3.423.277,00	43 %	57 %
	Društveni razvoj	10.652.333,00	3.893.651,00	16 %	84 %
	Ekološki razvoj	5.249.833,00	519.549,00	80 %	20 %
	Ukupno	22.014.676,00	7.836.477,00	32 %	68 %
	% po planu implementacije	100%	36 %	32 %	68 %

Detaljna struktura izvora finansiranja za realizaciju navedenih projekata u 2022. godini data je u narednoj tabeli:

Tabela 3. Struktura izvora finansiranja

Izvor	Planirano	% ukupnog planiranog budžeta	Ostvareno	% ukupnog ostvarenog budžeta	Odnos ostvareno/planirano
1	2	3	4	5	6
Budžet JLS	3.832.552,00	17,41 %	2.520.314,00	32,16 %	65,76 %
Kredit	3.632.957,00	16,50 %	1.374.715,00	17,54 %	37,84 %
Vlada RS	6.523.714,00	29,63 %	551.330,00	7,04 %	8,45 %
BiH	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
Javna preduzeća	4.518.677,00	20,53 %	1.103.957,00	14,09 %	24,43 %
Privatni izvori	1.156.771,00	5,25 %	920.170,00	11,74 %	79,54 %
IPA	416.384,00	1,90 %	322.302,00	4,11 %	77,40 %
Donatori	1.909.621,00	8,67 %	995.468,00	12,70 %	52,12 %
Ostalo	24.000,00	0,11 %	48.221,00	0,62 %	200,92 %
Ukupno:	22.014.676,00	100,00 %	7.836.477,00	100,00 %	36 %

I Sektor ekonomskog razvoja

U sektoru ekonomskog razvoja za 2022. godinu planirana je realizacija 34 projekata. Za realizaciju projekata u ovom sektoru planirana su sredstva u iznosu od **6.112.510,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada planirano **1.697.005,00 KM**, dok je iz eksternih izvora planiran iznos od **4.415.505,00 KM**.

U 2022. godini u potpunosti je realizovano ili je započela realizacija 28 projekata, za čiju realizaciju su utrošena sredstva u iznosu od **3.243.277,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada izdvojeno **1.469.888,00 KM**, dok je iz eksternih izvora obezbijeđen iznos od **1.953.389,00 KM**.

Tabela 4. Pregled planiranih i realizovanih projekata u ekonomskom sektoru u 2022. godini

PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	34	6.112.510,00	1.697.005,00	4.415.505,00
% struktura finansiranja od A			28 %	72 %
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	28	3.423.277,00	1.469.888,00	1.953.389,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	82 %	56 %		
% struktura (od B)			43 %	57 %
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	28	3.423.277,00	1.469.888,00	1.953.389,00
% djelimično realizovanih projekata (od A)	82 %	56 %		
% struktura (od C)			43 %	57 %
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	0	0,00	0,00	0,00
% u potpunosti završenih projekata (od A)	0 %	0 %		
% struktura (od D)			0 %	0 %

U narednom dijelu dati su osnovni podaci o pojedinačnoj realizaciji projekata u oblasti ekonomskog sektora u 2022. godini:

1. Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskim zonama

U toku 2022. godine u okviru ovog projekta izgrađeno je 390 m kanalizacione mreže od ugovorenih 675 m. Preostalih 285 m će se izgraditi u 2023. godini, a za potrebe otvaranja proizvodne hale firme "Bosancar" u industrijskoj zoni na Aerodromskom naselju.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 2.400.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 200.000,00 KM i iz eksternih izvora 2.200.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 418.455,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

2. Podrška podizanju plastenika i staklenika

Kroz ovaj projekat u 2022. godini izvršeno je sufinansiranje nabavke 20 plastenika, površine 100 m², sa sistemom za navodnjavanje i sadnicama za prvi proizvodni ciklus. Finansiranje je bilo u omjeru Grad : donator : korisnik = 40% : 40% : 20%.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 30.000,00 KM i to iz budžet Grada 25.000,00 KM i eksternih izvora 5.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 57.520,00 KM, i to iz budžeta Grada 23.008,00 KM i eksternih izvora 34.512,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

3. Podrška plantažnoj proizvodnji povrća i cvijeća

Kroz ovaj projekat u toku 2022. godine obezbjeđena je podrška za 92 proizvođača za plasteničku proizvodnju i proizvodnju povrća na otvorenom.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 112.500,00 KM i to iz budžet Grada 23.000,00 KM i eksternih izvora 89.500,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 97.389,00 KM, i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

4. Podrška podizanju novih zasada voća

U 2022. godini podržano je 5 proizvođača koji su izvršili sadnju borovnice i šljive putem projekta PZ Kooperativa.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 50.000,00 KM i to iz budžeta Grada 20.000,00 KM i eksternih izvora 30.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 14.700,00 KM, i to iz budžeta Grada 1.780,00 KM i eksternih izvora 12.920,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

5. Podrška izgradnji skladišnih objekata i nabavci opreme za voćarsku proizvodnju

U okviru ovog projekta, u 2022. godini putem projekata i aktivnosti PZ Kooperativa izvršena je nabavka linije za cijedenje soka.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 145.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 144.905,00 KM, i to iz budžeta Grada 12.385,00 KM i iz eksternih izvora 132.520,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

6. Podrška iskorištenju slobodnih poljoprivrednih površina za ratarsku proizvodnju

Planom implementacije nije bila predviđena implementacija ovog projekta, ali je tokom 2022. godine podržana sjetva kukuruza i pšenice sa 50% za 818 korisnika.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 0,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 384.322,00 KM, i to iz budžeta Grada 192.161,00 KM i iz eksternih izvora 192.161,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

7. Podrška plantažnoj proizvodnji industrijskog bilja

U 2022. godini u okviru ovog projekta podržana je sjetva soje za 65 korisnika PZ Agroprijedor.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 20.000,00 KM i to iz budžeta Grada 5.000,00 KM i eksternih izvora 15.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 255.196,00 KM, i to iz budžet Grada 21.715,00 KM i eksternih izvora 233.481,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

8. Podrška povećanju stočnog fonda

U 2022. godini u okviru ovog projekta podržano je 167 korisnika za postojeću proizvodnju u stočarstvu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 470.000,00 KM i to iz budžet Grada 270.000,00 KM i eksternih izvora 200.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 187.296,00 KM, i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

9. Podrška izgradnji štalskih objekata i nabavka opreme

U toku 2022. godine 89 korisnika je ostvarilo podsticaj za nabavku nove mehanizacije i opreme. Podsticaj je iznosio 30% od vrijednosti novonabavljene mašine ili opreme.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 215.000,00 KM i to iz budžeta Grada 65.000,00 KM i eksternih izvora 150.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 305.034,00 KM, i to iz budžeta Grada 91.510,00 KM i iz eksternih izvora 213.524,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj.

10. Izgradnja fizičke infrastrukture za razvoj turizma

Tokom 2022. godine realizovan je projekat Feel Kozara EXPLORE čije su aktivnosti usmjerene ka jačanju turističkih i ugostiteljskih usluga i u okviru kojeg su adaptirana dva bungalova, influenserska mjesta i ostala uređenja turističkih lokacija na Kozari. Takođe, tokom 2022. godine na području grada Prijedora sprovodile su se određene aktivnosti na izgradnji fizičkih infrastrukture i kapaciteta za razvoj turizma, koji su uglavnom u privatnom vlasništvu i predstavljaju privatne investicije, pa je nepoznat podatak koji je to

bio obim investicija u finansijskom smislu. U okviru projekta Feel Kozara EXPLORE čije su aktivnosti usmjerene ka jačanju turističkih i ugostiteljskih usluga, adaptirana su dva bungalova, influenserska mjesta i ostala uređenja turističkih lokacija na Kozari.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 301.200,00 KM i to iz budžeta Grada 50.000,00 KM i iz eksternih izvora 251.200,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 60.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Turistička organizacija grada Prijedor.

11. Unapređenje ostale turističke infrastrukture i sadržaja

U okviru ovog projekta u toku 2022. godine, realizovan je projekt Feel Kozara EXPLORE putem kojeg je uspostavljen multimedijalni centar i VR oprema (virtuelni prikaz kozarske epopeje). Takođe, u okviru projekta obezbjeđena je regionalna podrška kupovine opreme za MSP u oblasti ugostiteljstva i turizma.

Turistička organizacija grada Prijedora je prema programu rada za 2022. godinu realizovala projekat revitalizacije biciklističke signalizacije na ruti A2 – Stare vodenice i ruti A3 – Dragotinjska kneževina. Projekat je podrazumijevao popravku i revitalizaciju biciklističko-turističke signalizacije duž navedenih ruta. Biciklistička ruta A2 - "Stare vodenice" projektovana je kao kružna rekreativna biciklistička ruta dužine oko 72 km, dok je ruta A3 – „Dragotinjska kneževina“ u dužini od oko 64 km. Prema opisu i dinamici posla realizovano je skidanje starih znakova, reparacija i postavljanje repariranih biciklističko - turističkih putokaza. U okviru projekta Turističke signalizacije realizovano je postavljanje mapa sa informacijama o voznom redu 4 gradske linije, a u sklopu projekta izvršeno je postavljanje aluminijskih tabli na koje su se aplicirale info mape.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 311.400,00 KM i to iz budžeta Grada 5.000,00 KM i iz eksternih izvora 306.400,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 127.997,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Turistička organizacija grada Prijedor i razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“.

12. Kreiranje i podsticaj razvoja novih turističkih proizvoda

Turistička organizacija grada Prijedora je u 2022. godini pokrenula aktivnosti osnivanja poslovne jedinice „Potkozarska kuća“ sa ciljem proširenja djelatnosti otvaranjem prodajnog mjesta za tipično poljoprivredno-prehrambene proizvode i pružanjem pomoći u promociji i ponude savjetodavnih usluga, podrške i obuke porodičnih poljoprivrednih proizvođača, preduzetnika u poljoprivredi, mikro i malih preduzeća. Registracija poslovne jedinice Potkozarska kuća je proizašla iz Sporazuma o saradnji između Grada Prijedora i Udruženja Projekat Prijedor iz Trenta, kojeg finansira Udruženje Projekat Prijedor iz Trenta i za koju je rekonstruisan objekat i nabavljena

odgovarajuća oprema. Grlo aktivnosti u vezi sa adaptacijom prostorija za potrebe Potkozarske kuće će biti realizovano tokom 2023. godine.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 15.000,00 KM i to iz budžeta Grada 5.000,00 KM i iz eksternih izvora 10.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Turistička organizacija grada Prijedor.

13. Promocija turističke ponude Prijedora i Kozare

U toku 2022. godine, Turistička organizacija je sprovodila niz aktivnosti koje su se ogledale u organizaciji i učešću na turističkim manifestacijama, sajmovima i drugim događajima, izradi i distribuciji promotivnih materijala, odnosno tematskih brošura, flajera, majica i slično, a koje su imale za cilj promociju i prezentaciju turističkog proizvoda i turističke ponude grada Prijedora i Kozare. Iz navedenih sredstava finansirani su:

- troškovi sajamske promocije i nastupa u zemlji i inostranstvu (smještaj, putni troškovi i putarina, dnevnice) u iznosu od 3.265 KM;

- troškovi promocije grada Prijedora u Indiji/Srbija (prevoz autobusima učesnika programa u Indiji, predstavnika Turističke organizacije grada Prijedora i novinarske ekipe RTV Prijedor, te učenika osnovnih škola sa područja grada Prijedora-razmjena učenika) u iznosu od 6.975 KM;

- troškovi štampanja i grafičke pripreme promotivnog materijala Turističke organizacije grada Prijedora u iznosu od 8.995 KM;

- troškovi manifestacija u organizaciji Turističke organizacije i manifestacija u kojima učestvuje Turistička organizacija kao suorganizator (ugovor o djelu – scenaristi, voditelji, animatori, rješenja, u iznosu od 18.118 KM.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 25.000,00 KM i to iz budžeta Grada 10.000,00 KM i iz eksternih izvora 15.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 37.353,00 KM i to iz budžeta Grada 30.713,00 KM i iz eksternih izvora 6.640,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Turistička organizacija grada Prijedor.

14. Podrska inovacijama i investicijama u MSP

U toku 2022. godine (u okviru dva Pravilnika) podržana su ukupno 34 privredna subjekta, od čega je podržano 20 privrednih subjekata za jačanje konkurentnosti MSP u sektoru prerađivačke industrije (nabavka mašina, opreme i alata - BP 181) u iznosu od 223.831,84 KM i podržano 14 privrednih subjekata za jačanje konkurentnosti MSP u

sektoru građevinarstva, informatike i ostalih uslužnih djelatnosti (nabavka mašina, opreme i alata - BP 186/1) u iznosu od 30.419,59 KM. Nedostajuća sredstva za realizaciju ovih projekata su obezbijeđena putem preraspodjele II Rebalansa budžeta za 2022. godinu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 200.000,00 KM i to iz budžeta Grada 100.000,00 KM i iz eksternih izvora 100.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 302.474,00 KM i to iz budžeta Grada 255.494,00 KM i iz eksternih izvora 46.980,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo i razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“.

15. Podrška poslovnim udruženjima i klasterima

Tokom 2022. godine Razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“ je podržavala rad Klastera "Drvo-PD" Prijedor, kroz administraciju i učešće u procesu upravljanja radom organizacije (klaster menadžment), dok sa finansijskog aspekta rad klastera nije finansiran sredstvima Grada.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 5.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

16. Podrška uvođenju standarda kvaliteta

Kroz ovaj projekat u 2022. godini podržana je sertifikacija, odnosno, resertifikacija standarda kvaliteta kod četiri privredna subjekta.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 9.000,00 KM i to samo iz budžet Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 5.397,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

17. Podrška internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća

U 2022. godini izvršeno je prebacivanje budžetskih sredstava na Razvojnu agenciju grada Prijedor „PREDA“, koja je realizovala aktivnosti na izradi web platformi i produkciji video materijala za potrebe promocije lokalnih poslovnih subjekata na međunarodnom nivou, uključujući: web sajt i podsekcije namijenjene za internacionalizaciju; izvršena je prezentacija kataloga nastalih kroz projekte Agencije i partnera; E-katalozi sa ciljem promocije web sajta Info centra za investitore i izrađeni su video materijali, grafički elementi, audio sadržaji i "story telling" materijali za lokalnih poslovnih subjekata..

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 20.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 5.000,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

18. Uvođenje i promocija novih obrazovnih profila prema perspektivnoj potražnji na tržištu rada

U 2022. godini nije došlo do realizacije aktivnosti na ovom projektu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 7.500,00 KM, i to iz budžeta Grada 2.500,00 KM i iz eksternih izvora 5.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

19. Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada

Tokom 2022. godine izvršeno je prebacivanje budžetskih sredstava na Razvojnu agencija grada Prijedor „PREDA“, koja je realizovala sledeće obuke: Formalni program osposobljavanja u saradnji sa JU "Mašinska škola" Prijedor za zanimanje CNC operater za drvoprerađu (12 polaznika / 9 izdatih javno važećih uvjerenja o osposobljenosti); Tri (3) neformalna programa/obuke - Truck Dispatch (10 polaznika / 10 izdatih uvjerenja), WebDesign (15 polaznika / 13 izdatih uvjerenja) i 3D modelovanje - SolidWorks (13 polaznika / 7 izdatih uvjerenja). Navedeni programi obuke su obuhvatili 50 lica od kojih je 39 lica uspješno završilo obuke.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 60.000,00 KM i to iz budžeta Grada 30.000,00 KM i iz eksternih izvora 30.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 30.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo i Razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“.

20. Jačanje stručne prakse i praktične obuke

U 2022. godini nije došlo do realizacije aktivnosti na ovom projektu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 40.000,00 KM i to iz budžeta Grada 20.000,00 KM i eksternih izvora 20.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“.

21. Izrada i realizacija akcionog plana za zapošljavanje

U 2022. godini obezbjeđena su sredstva za kupovinu APIF podataka za izradu Akcionog plana za zapošljavanja grada Prijedora.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 3.500,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 3.500,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

22. Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje novih radnika

Tokom 2022. godine podržano je zapošljavanje 83 radnika kod 57 poslodavaca (budžetska sredstva su obezbjeđena u okviru stavke 414100 - Sredstva za razvoj privrednih subjekata - broj pozicije 185).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 100.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 84.500,00 KM i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

23. Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova

Kroz Program korištenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2022. godini zaposlena su četiri VSS radnika, kod dva poslodavca iz kategorije mladih visokoobrazovanih.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 10.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 6.000,00 KM, iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

24. Podrška samozapošljavanju

Kroz Program korištenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2022. godini pružena je podrška za samozapošljavanje 70 nezaposlenih lica sa evidencije Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 120.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 218.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

25. Podrška zapošljavanju teže zapošljivih kategorija

U 2022. godini realizovan je projekat Centra za socijalni rad Prijedor, UG "Hljeb života" i grada Prijedora pod nazivom "Zajedno smo bliže", u okviru kojeg su organizovane psihološke radionice i radionice za poboljšanje radne aktivacije korisnika koji su teško zapošljive žene žrtve porodičnog nasilja i korisnici jednokratne pomoći iz ruralnih sredina. Navedeni projekat je proizašao iz projekta "Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju kovid 19 u BiH", koji UNICEF uz podršku USAID-a realizuje u 5 opština i gradova u Republici Srpskoj. U okviru projekta "Zajedno smo bliže" osnovano je društveno preduzeće "Po.Moć" - servis za čišćenje i održavanje dvorišta, koji djeluje u okviru humanitarne organizacije "Hljeb života" i koji zapošljava 4 lica iz teško zapošljivih kategorija.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 10.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 6.620,00 KM iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

26. Podrška ženskom preduzetništvu

Kroz Program korištenja sredstava za podsticaj u preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima u 2022. godini pružena je podrška za samozapošljavanje 11 žena.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 20.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 34.000,00 KM, iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

27. Jačanje Fondacije za razvoj

Kroz ovaj projekat u 2022. godini realizovana sredstva se odnose na subvenciju kamata na odobrene kredite, koja su odobrena za 42 privredna subjekta.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 50.000,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 54.505,00 KM, iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

28. Unapređenje i primjena GIS-a

U 2022. godini realizovane su obaveze po Ugovoru koje su se odnosile na održavanje i nadogradnja softverske platforme Inova AreaCad-GIS/Grad Prijedor i to kroz poslove: daljinska podrška na tehničkom održavanju GIS baze podataka i web GIS aplikacije, tehnička podrška u obradi CAD/GIS dokumentacije i otklanjanje grešaka u obrađenim podacima, dodavanje novih mogućnosti i pogodnosti na INOVA AreaCad-GIS platformi i web GIS portalu, automatsko povezivanje GIS-a Grada Prijedora sa eDocument sistemom i ažuriranje na svakodnevnom nivou, emitovanje podataka GIS-a Grada za korisnike WAN mreže, korištenje Inova iGeo servisa sa svim dostupnim WMS sadržajima kroz AutoCad Map 3D.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 31.590,00 KM i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 31.543,00 KM, i to iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za prostorno uređenje.

29. Infrastrukturalna podrška preduzećima

U 2022. godini nije došlo do realizacije aktivnosti na ovom projektu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 480.000,00 KM i to iz budžeta Grada 260.000,00 KM i eksternih izvora 220.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

30. Sajam privrede „Prijedor invest“

U 2022. godini nije došlo do realizacije aktivnosti na ovom projektu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 40.000,00 KM i to iz budžeta Grada 20.000,00 KM i eksternih izvora 20.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

31. Podrška razvoju prehrambene industrije

Tokom 2022. godine PZ Kooperativa je imala određene aktivnosti u okviru prehrambene industrije i to:

1. Organizacija poljoprivredne proizvodnje –Sokara

Aktivnost je implementirana putem IFAD projekta, koji je PZ Kooperativa potpisala u martu 2019. godine sa jedinicom za koordinaciju poljoprivrednih proizvoda pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Projekat je trajao 4 godine i za četvrtu godinu projekta je planirana nabavka sokare za potrebe Zadruge, tako da je PZ Kooperativa Prijedor u mjesecu martu 2022. godine izvršila nastavak implementacije projekta za nabavku opreme za proizvodnju sokova u distributivnom centru u Omarskoj, gdje je izvršeno ulaganje u nabavku linije za hladno cijedenje sokova u iznosu od cca 145 000,00 KM.

U sklopu same nabavke, Grad Prijedor je sufinansirao nabavku u 10% od navedene vrijednosti, IFAD u iznosu od 70 % i PZ Kooperativa u iznosu od 20 %.

2. Organizacija poljoprivredne proizvodnje - Proizvodnja voća

Aktivnost je implementirana putem IFAD projekta, koji je PZ Kooperativa potpisala u avgustu 2022. godine sa jedinicom za koordinaciju poljoprivrednih proizvoda pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Kroz projekat je izvršena sadnja jagode u jesen 2022. godine gdje je PZ Kooperativa obezbijedila komplet sadni materijal sa repromaterijalom za prve 3 godine proizvodnje za 4 kooperanta, sa kojima su potpisani i ugovori o kooperantskoj saradnji kroz koji je i zagarantovan otkup njihovih proizvoda. Ukupna vrijednost investicije je 12.242,82 KM, a ukupna površina pod kojom je formiran novi zasad jagode je 0,5 ha. Kooperanti su sufinansirali do 50% od ukupne cijene koštanja paketa

3. Distributivni centar voća Omarska - hladnjača

Potpisan je ugovor o zakupu za Distributivni centar voća u Omarskoj u julu mjesecu. Nakon potpisivanja, izvršen je uvid u preuzete prostorije i izvršene su potrebne adaptacije kako bi se objekat praveo namjeni. Izvršena su određena ulaganja u

malterisanje zidova, plafona, krećenje zidova, bojenje poda i bočnih zidova sa vodoperivim bojama koje se koriste u objektima za prehrambenu industriju. Ukupna sredstva koja su uloženi su iz budžeta zadruge i iznose do 5.000,00 KM.

4. Organizacija poljoprivredne proizvodnje – Proizvodnja voća

Kroz projekat je izvršena sadnja borovnice u jesen 2022. godine, gdje je PZ Kooperativa obezbijedila komplet sadni materijal sa repromaterijalom za prve 2 godine proizvodnje za 3 kooperanata, sa kojima su potpisani i ugovori o kooperantskoj saradnji kroz koji je i zagarantovan otkup njihovih proizvoda. Ukupna vrijednost investicije je 11.515,14 KM, a ukupna površina pod kojom je formiran novi zasad borovnice je 0,4 ha. Kooperanti su sufinansirali do 45% od ukupne cijene koštanja paketa, Grad Prijedor 15 %, ostalo je finansirano od strane IFAD-a.

5. Organizacija poljoprivredne proizvodnje – Proizvodnja voća

Kroz projekat je izvršena sadnja šljive i jabuke u jesen 2022. godine, gdje je PZ Kooperativa obezbijedila komplet sadni materijal sa repromaterijalom za prve 3 godine proizvodnje za 8 kooperanata, sa kojima su potpisani i ugovori o kooperantskoj saradnji kroz koji je i zagarantovan otkup njihovih proizvoda. Ukupna vrijednost investicije je 20.874,20 KM, a ukupna površina pod kojom su formirani novi zasadi voća je 5 ha. Kooperanti su sufinansirali do 45% od ukupne cijene koštanja paketa, Grad Prijedor 15 %, ostalo je finansirano od strane IFAD-a.

6. Kupovina opreme za potrebe distributivnog centra Omarska

Nabavljen je viljuškar u vrijednosti od 7.000,00 KM i kompresor za zrak u vrijednosti od 1.100,00 KM.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 270.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 20.000,00 KM i iz eksternih izvora 250.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 202.730,00 KM, i to iz budžeta Grada 19.358,00 KM i iz eksternih izvora 183.372,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

32. Podrška razvoju metaloprerađivačke i mašinske industrije

U okviru ovog projekta tokom 2022. godine realizovan je projekat WHAM u okviru kojeg je završena obuka za 10 lica za zanimanje konstruktora alata i 10 lica za zanimanje CNC programera. Takođe uspješno je realizovan prvi dio obuke za web programera za 13 lica. Obuke za konstruktora alata i CNC programera se izvodi po neformalnom programu i predstavlja kombinaciju teorijske obuke (rad na softveru) i praktičane obuke, odnosno rada na mašinama u preduzeću "KOLEKTOR CCL – Poslovna jedinica Prijedor".

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 57.021,00 KM i to iz budžeta Grada 20.000 i iz eksternih izvora 37.021,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 15.505,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“.

33. Podrška razvoju elektro industrije

U 2022. godini nije došlo do realizacije aktivnosti na ovom projektu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 20.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za privredu i preduzetništvo.

34. Podrška razvoju drvoprerađivačke industrije

Tokom 2022. godine u okviru ovog projekta implementiran je projekta „REPRO – Obezbeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra“. Cilj projekta je jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Prijedora, kroz inovativne pristupe i unapređenje poslovne saradnje i umrežavanja. Projekat uvodi nove tehnologije i IKT alate u poslovanju ciljanih kompanija, a aktivnosti se fokusiraju na jačanje kapaciteta ciljanih kompanija i poslovnog udruženja Klaster „DRVO Prijedor“. Kroz projekat je uspostavljen „Centar za podršku kompanijama u drvoprerađivačkom sektoru – Resursni centar“ koji ima za cilj da premosti postojeći jaz između aktivnosti i nastojanja da se stvore uslovi za rast i razvoj drvoprerade i proizvodnje nameštaja. Resursni centar podrazumjeva dvije funkcionalne cjeline:

- Administrativno-operativni dio koji se nalazi u prostorijama Razvojne agencije grada Prijedor „PREDA“ i
- Centar za brze intervencije u privredi, koji se nalazi u lokalnom preduzeću za preradu drveta “Gavranović” d.o.o.

Projektom „REPRO“ su tokom 2022. godine realizovane obuke za MSP u oblasti PR i Digitalnog marketinga, kao i analiza iz oblasti upravljanja ljudskim resursima (validacija radnih mjesta).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 93.915,00 KM, i to iz budžeta Grada 75.315,00 KM i iz eksternih izvora 18.600,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 18.610,00 KM i to samo iz eksternih izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“.

35. Podrška razvoju ostalih privrednih djelatnosti

Još od 2020. godine započela je implementacija projekta CREATIVE@CBC (Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije), koji se finansira kroz Program CBC IPA HR-BIH-MNE 2014-2020). Tokom 2022. godine nastavljene su projektne aktivnosti koje su se odnosile na adaptiranje dijela zgrade Poslovnog centra Prijedor, koji će služiti kao infrastruktura za podršku preduzetništvu u skladu sa konceptom projekta (povezivanje kreativne i tradicionalnih industrija). Dodatno, kroz projekat je organizovan set treninga za sticanje vještina u kreativnom i IT sektoru (gaming, multimedia, digitalni marketing) i podržan razvoj konkretnih poslovnih modela (organizacija tzv. Ko-kreacijskog programa).

U okviru projekta „Podrška razvoju ostalih privrednih djelatnosti „ u 2022. godini zaključen je Sporazuma između Grada Prijedora i PZ "Kooperativa Prijedor" kojim je obezbijedena finansijska podrška za PZ "Kooperativa Prijedor" u iznosu od 9.000 KM za realizaciju aktivnosti vezanih za promociju poslovnog modela kroz nabavku nedostajuće opreme za aktivnosti distributivnog centra, promotivnih materijala i organizaciju događaja: radionice, seminari, stručna predavanja, okrugli stolovi, demonstracija postupaka i rezultata i sl. Na osnovu Sporazuma Grada Prijedora i Poljoprivredni klaster Una-Sana obezbijedena je finansijska podrška za sufinansiranje zapošljavanja 2 VSS pripravnika agronomске struke na godinu dana.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 369.884,00 KM, i to iz budžeta Grada 72.100 KM i iz eksternih izvora 297.784,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 314.726,00 KM i to iz budžeta Grada 58.014,00 KM i iz eksternih izvora 256.712,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“.

Od ukupno 34 planirana projekta u sektoru ekonomskog razvoja u 2022. godini, 6 projekata nije implementirano uglavnom zbog nedostatka finansijskih sredstava ili zbog lošeg planiranja, što je imalo za posljedicu da se aktivnosti u ovih 6 projekata nisu realizovale.

U pitanju su slijedeći projekti:

1. Podrška poslovnim udruženjima i klasterima,
2. Uvođenje i promocija novih obrazovnih profila prema perspektivnoj potražnji na tržištu rada,
3. Jačanje stručne prakse,
4. Infrastrukturna podrška preduzetništvu,
5. Sajam privrede „ Prijedor invest“,
6. Podrška razvoju elektro industrije.

II Sektor društvenog razvoja

U sektoru društvenog razvoja za 2022. godinu planirana je realizacija 15 projekata. Za realizaciju ovih projekata planirana su sredstva u iznosu od **10.652.333,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada planirano **713.662,00 KM**, dok je iz eksternih izvora planiran iznos od **9.938.671,00 KM**.

U 2022. godini u potpunosti je realizovano ili je započela realizacija 12 projekata, za čiju realizaciju su utrošena sredstva u iznosu od **3.893.651,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada izdvojeno **633.406,00 KM**, dok je iz eksternih izvora obezbjeđen iznos od **3.260.245,00 KM**.

Tabela 5. Pregled planiranih i realizovanih projekata u društvenom sektoru u 2022. godini.

PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz Budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	15	10.652.333,00	713.662,00	9.938.671,00
% struktura finansiranja od A			7 %	93 %
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	12	3.893.651,00	633.406,00	3.260.245,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	80 %	37 %		
% struktura (od B)			16 %	84 %
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	10	3.858.523,00	598.278,00	3.260.245,00
% djelimično realiziranih projekata (od A)	67 %	36 %		
% struktura (od C)			15 %	85 %
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	2	35.128,00	35.128,00	0,00
% u potpunosti završenih projekata (od A)	13 %	0,33 %		
% struktura (od D)			100 %	0 %

U narednom dijelu dati su osnovni podaci o pojedinačnoj realizaciji projekata u oblasti društvenog sektora u 2022. godini:

1. *Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih objekata osnovnih škola*

Tokom 2022. godine izvršena je rekonstrukcija grijanja u osnovnoj školi Ćirilo i Metodije u Trnopolju u vrijednosti od 318.665,00 KM i u osnovnoj školi Jovan Dučić u Lamovitoj za radove u fiskulturnoj sali izdvojeno je 3.000,00 KM.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 75.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 50.000,00 KM i iz eksternih izvora 25.000,00 KM. Realizovani iznos u 2021. godini je 321.665 KM, i to iz budžeta Grada 3.000,00 KM i iz eksternih izvora 318.665,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu politiku i demografsku politiku.

2. *Rekonstrukcija i izgradnja objekata predškolskog obrazovanja*

Tokom 2022. godine nisu realizovane projektne aktivnosti, odnosno nije započela izgradnja vrtića u naselju Pećani kako je i bilo planirano Planom implementacije za 2022. godinu.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 6.033.714,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu politiku i demografsku politiku.

3. *Rekonstrukcija domova kulture.*

U okviru ovog projekta, u 2022. godini realizovana su sredstva iz budžeta Grada Prijedor u iznosu od 16.089 KM putem stavke 358 - Rekonstrukcija domova kulture i ostalih objekata u vlasništvu Grada Prijedor za sanaciju društvenog doma u Omarskoj u iznosu od 4.829 KM i putem stavke 369 - Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu grada iz kreditnih sredstava u iznosu od 11.260 KM za sanaciju društvenog doma u Petrovom Gaju.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 177.957,00 KM, i to iz budžeta Grada 20.000,00 KM i iz eksternih izvora 157.977,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 16.089,00 KM, i to iz budžeta Grada 4.829,00 KM i iz eksternih izvora 11.260,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije.

4. *Regulacioni plan sportskog aerodroma Urije*

Tokom 2022. godine utvrđen je Prednacrt Plana, održana je stručna rasprava, utvrđen je Nacrt Plana, te je održan javni uvid i javna rasprava. Utvrđen je Prijedlog plana i Skupština Grada je usvojila Odluku o donošenju plana čime su ukupno propisane aktivnosti završene.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 31.662,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 5.128,00 KM, samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za prostorno uređenje.

5. *Rekonstrukcija postojećih i igradnja novih stambenih jedinica za neprofitno socijalno stanovanje*

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta, izdvojena su sredstva za hitne intervencije na dvije zgrade socijalnog stanovanja u naselju Raškovac, radi sanacije problema sa krovom i limarijom.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 225.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 125.000,00 KM i iz eksternih izvora 100.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 30.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

6. *Zbrinjavanje žrtava porodičnog nasilja u Prihvatnoj stanici*

Prihvatna stanica je namijenjena za prihvatanje i privremeni boravak žrtava porodičnog nasilja, te djece koja se nađu u prosjačenju, najduže do 72 sata, uz 24-časovnu kontrolu stručnih radnika Centra. Pripravnost stručnih radnika JU Centar za socijalni rad Prijedor je poseban oblik rada van radnog vremena, kod kojeg zaposleni mora biti stalno dostupan da bi izvršio neodložnu intervenciju. Prihvatna stanica raspolaže sa tri spavaće sobe, dnevnim boravkom, trpezarijom, dijelom opremljenim za dječiju igru, kupatilom i sanitarnim čvorom. Omogućava zbrinjavanje stanovništva koja se nađe u stanju socijalne potrebe.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 6.000,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 320,00 KM, iz istog izvora..

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu politiku i demografsku politiku.

7. Personalna asistencija - pomoć licima sa invaliditetom i zapošljavanje mladih

Personalna asistencija je prošireno pravo iz Zakona o socijalnoj zaštiti, usvojeno odlukom Skupštine grada Prijedora u avgustu 2020. godine, koje ostvaruju lica starija od 18 godina, intelektualno očuvana, nepokretna i potpuno zavisna od pomoći i njege drugog lica.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 66.000,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 57.949,00 KM, i to iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu politiku i demografsku politiku.

8. Unapređenje kulturnih aktivnosti

Tokom 2022. godine realizovano je nekoliko kulturnih manifestacija:

- Književni susreti na Kozari 70.000,00 KM,
- Bijenale radova na papiru 15.000 KM,
- Akademija za Dan Republike 5.000 KM,
- Finansiranje udruženja u oblasti amaterizma u kulturi 150.000 KM,
- Finansiranje Javnog gradskog hora 35.000 KM,
- Prijedorsko ljeto kulture 76.000 KM,
- Ostale kulturne manifestacije od značaja za Grad 180.000 KM,
- Prijedor Grad murala 13.000 KM,
- Svjetski dan horskog pjevanja 1.500 KM .

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 337.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 532.500,00 KM, samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije.

9. Rekonstrukcija postojeće vodovodne distributivne mreže

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta nisu realizovane planirane projektne aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 150.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

10. Izgradnja distributivne mreže u naseljima vodovodnog sistema "Crno Vrelo"

U 2022. godini izgrađeno je 90 km tercijarne vodovodne mreže i priključeno cca 1875 domaćinstava.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 2.500.000,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 1.890.000,00 KM, iz istog izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

11. Rekonstrukcija postojećih NN mreža u užim gradskim područjima i izmještanje u putnu zonu

U 2022. godini izvedeni su radovi na uspostavljanju daljinskog upravljanja- sistem SKADA : DCU Prijedor, RTS Tukovi, RTS Kozara, Repetitor Kozara, RTS Oštra Luka. Takođe rađena su zamjena brojila.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 250.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 450.000,00 KM, iz istog izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta dostavila je RJ Elektrodistribucija Prijedor.

12. Rekonstrukcija postojećih NN mreža u seoskim područjima i izmještanje u putnu zonu

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta, izvršene su rekonstrukcije na području : Brezičani, Tomašica, Ljubija, O.Luka i Omarska.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 500.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 400.000,00 KM, iz istog izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta dostavila je RJ Elektrodistribucija Prijedor.

13. Izgradnja NN mreža za potrebe novih naselja

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta nisu realizovane planirane projektne aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 100.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta dostavila je RJ Elektrodistribucija Prijedor.

14. Rekonstrukcija 6,3 KV rasklopnica i trafostanica i prebacivanje na 20 KV napon - Ljubija i Tomašica

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta, izvršen je nastavak radova na području Busnova :Rekonstrukcija NN mreže Busnovi- Stjepići, Busnovi- Pađeni, Busnovi-škola; ugradnja RMU na TS Donja Ljubija, Rekonstrukcija NN mreže Donja Ljubija.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 100.000,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 120.000,00 KM, iz istog izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta dostavila je RJ Elektrodistribucija Prijedor.

15. Rekonstrukcija svih dalekovoda 6,3 KV i prebacivanje na 20 KV napon - Ljubija i Tomašica

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta, izvršen je nastavak radova na rekonstrukciji DV Busnovi i Tomašica vezano za prelazak na 20 kV.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti, u okviru ovog projekta, u 2022. godini je bio 100.000,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 70.000,00 KM, iz istog izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta dostavila je RJ Elektrodistribucija Prijedor.

Od ukupno 15 planiranih projekata u sektoru društvenog razvoja u 2022. godini, 3 projekta nisu implementirana zbog nedostatka finansijskih sredstava ili zbog lošeg planiranja, što je imalo za posljedicu da se aktivnosti na ovim projektima nisu realizovale.

U pitanju su slijedeći projekti:

1. Rekonstrukcija i izgradnja objekata predškolskog obrazovanja
2. Rekonstrukcija postojeće vodovodne distributivne mreže
3. Izgradnja NN mreža za potrebe novih naselja.

III Sektor zaštite životne sredine

U sektoru zaštite životne sredine, u 2022. godini, planirana je realizacija **13** projekata. Za realizaciju ovih projekata planirana su sredstva u iznosu od **5.249.833,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada planirano **1.421.885,00 KM**, dok je iz eksternih izvora planiran iznos od **3.827.948,00 KM**.

U 2022. godini u potpunosti je realizovano ili je započela realizacija **6** projekata, za čiju realizaciju su utrošena sredstva u iznosu od **519.549,00 KM**, od čega je iz budžeta Grada izdvojeno **417.020,00 KM**, dok je iz eksternih izvora obezbeđen iznos od **102.529,00 KM**.

Tabela 6. Pregled planiranih i realizovanih projekata u sektoru zaštite životne sredine u 2022. godini

PREGLED (potpuno ili djelimično realizovani projekti)	Broj projekata	Ukupno	Iz Budžeta	Iz eksternih izvora
PLANIRANO				
A. Ukupan broj planiranih projekata	13	5.249.833,00	1.421.885,00	3.827.948,00
% struktura finansiranja od A			27 %	73 %
U REALIZACIJI				
B. Ukupan broj u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata	6	519.549,00	417.020,00	102.529,00
% u potpunosti ili djelimično realizovanih projekata (od A)	46 %	10 %		
% struktura (od B)			80 %	20 %
C. Ukupan broj djelimično realizovanih projekata	6	519.549,00	417.020,00	102.529,00
% djelimično realizovanih projekata (od A)	46 %	10 %		
% struktura (od C)			80 %	20 %
D. Ukupan broj u potpunosti završenih projekata	0	0 %	0,00	0,00
% u potpunosti završenih projekata (od A)	0 %	0 %		
% struktura (od D)			0 %	0%

U narednom dijelu dati su osnovni podaci o pojedinačnoj realizaciji projekata u oblasti sektora zaštite životne sredine u 2022. godini:

1. Rekonstrukcija i dogradnja gradskog kanalizacionog sistema

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta nisu realizovane planirane projektne aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 150.000,00 KM, i to iz budžeta grada 100.000,00 KM i iz eksternih izvora 50.000,00. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

2. Izgradnja tercijarne kanalizacione mreže i kućnih priključaka u naselju Tukovi

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta izvršeno je ispitivanje ispravnosti urađene primarne i kanalizacione mreže, sa elaboratom sanacije iste.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 200.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 200.000,00 KM, iz istog izvora.

3. Sanacija i uređenje šljunkara nastalih eksploatacijom šljunka u zaštitnim zonama izvorišta

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta nisu realizovane planirane projektne aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 50.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

4. Uređenje korita rijeke Miloševice na potezu od magistralnog puta do ušća u rijeku Gomjenicu

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta nisu realizovane planirane projektne aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 3.246.677,00 KM i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

5. Realizacija etapnog plana Rudnika "Omarska" u oblasti izgradnje infrastrukture i zaštite životne sredine

U 2022. godini u okviru ovog projekta urađeni su određeni infrastrukturni radovi, i to u različitim infrastrukturnim oblastima. U oblasti životne sredine i zelenih površina uspostavljen je monitoring svih elemenata životne sredine i izvršena je rekultivacija odlagališta jalovine Mamuze (Tehnička i biološka).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 252.271,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 52.529,00 KM, iz istog izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta dostavilo je preduzeće "Arcelor Mitall" d.o.o. Prijedor.

6. Sanacija divljih deponija na području grada Prijedora

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta izvršeno je čišćenje deponija u naselju Gomjenica u Ljubijskoj ulici.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 20.000,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 7.020,00 KM, iz istog izvora

7. Izgradnja solarnih kolektora na objektima javnih ustanova, privrednih subjekata i na stambenim objektima

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta nisu realizovane planirane projektne aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 60.000,00 KM i to iz budžeta Grada 20.000,00 KM i iz eksternih izvora 40.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

8. Obnova i rekonstrukcija fasada i stolarije na objektima javnih ustanova, privrednih subjekata i na stambenim objektima

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta nisu realizovane planirane projektne aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 150.000,00 KM i to iz budžeta Grada 50.000,00 KM i iz eksternih izvora 100.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

9. *Rekonstrukcija distributivne mreže u AD „Toplana“*

U toku 2022. godine izvršena je rekonstrukcija glavnog šahta na vrelovodnoj mreži na uglu ulica Rudnička i Ilije Bursaća kao i dijela magistralnog vrelovodna u Rudničkoj ulici u dužini od 24 metra.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 120.000,00 KM, i to samo iz eksternih izvora. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 50.000,00 KM, iz eksternih izvora.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavila Toplana a.d. Prijedor.

10. *Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove ulične rasvjete u Prijedoru*

U toku 2022. godine izvršena je rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove ulične rasvjete u sledećim mjestima: Krivaja (Jukići i Cvijići), Gornja Marička, Gornji Orlovci (Kavanište), Aerodromsko naselje (12 zvjezdica i Slobodana Glumca), Petrovo, Saničani, Rakelići, Kozarska ulica, Puharska, Janjića pumpa (Orlovačka, Sokolska i Krupska), Busnovi (Maksimovići i Radin Gaj), Malo Palančište, Orlovača (Braće Dakića, Metohijska, Vrbaška, Drvarska), D.Dragotinja (Stankovići), Donji Petrov Gaj (Joveši).

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 956.885,00 KM, i to samo iz budžeta Grada. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 200.000,00 KM, samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

11. *Promotivne, informativne i obrazovne mjere i aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti*

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta nisu realizovane planirane projektne aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 24.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 12.000,00 KM i iz eksternih izvora 12.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

12. Obrazovanje i promocija energetske efikasnosti za građane

U toku 2022. godine, u okviru ovog projekta nisu realizovane planirane projektne aktivnosti.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 7.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 3.000,00 KM i iz eksternih izvora 4.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je 0,00 KM.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

13. Edukacija stanovništva radi podizanja ekološke svijesti

U toku 2021. godine izvedene su ekološke manifestacije i to: ČISTO PROLJEĆE; DANI RIJEKE SANE; UREDI SVOJ VRT i DANI BEZ AUTOMOBILA. Pored ovih manifestacija, izvršena je nabavka i sadnja određenog broja sadnica listopadnog drveća u užem centru grada.

Planirani iznos za finansiranje aktivnosti u okviru ovog projekta u 2022. godini je bio 13.000,00 KM, i to iz budžeta Grada 10.000,00 KM i iz eksternih izvora 3.000,00 KM. Realizovani iznos u 2022. godini je bio 10.000,00 KM, samo iz budžeta Grada.

Podatke u vezi sa implementacijom ovog projekta je dostavilo Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose.

Od ukupno 13 planiranih projekata u sektoru zaštite životne sredine u 2022. godini, 7 projekata nije implementirano zbog nedostatka finansijskih sredstava ili zbog lošeg planiranja, što je imalo za posljedicu da se aktivnosti na ovim projektima nisu realizovale.

U pitanju su slijedeći projekti:

1. Rekonstrukcija i dogradnja gradskog kanalizacionog sistema
2. Sanacija i uređenje šljunkara nastalih eksploatacijom šljunka u zaštitnim zonama izvorišta
3. Uređenje korita rijeke Miloševice na potezu od magistralnog puta do ušća u rijeku Gomjenicu
4. Izgradnja solarnih kolektora na objektima javnih ustanova, privrednih subjekata i na stambenim objektima
5. Obnova i rekonstrukcija fasada i stolarije na objektima javnih ustanova, privrednih subjekata i na stambenim objektima
6. Promotivne, informativne i obrazovne mjere i aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti
7. Obrazovanje i promocija energetske efikasnosti za građane

3.3. Vertikalna i horizontalna usklađenost i nivo integrisanosti

U skladu sa planiranim razvojnim prioritetima, koji su vertikalno usklađeni sa strateškim i planskim dokumentima viših nivoa vlasti, Grad Prijedor je u izvještajnom periodu realizovao nekoliko projekata kao što su: *Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskim zonama, Podrška podizanju novih zasada voća, Podrška izgradnji skladišnih objekata i nabavci opreme za voćarsku proizvodnju, Podsticaji za zapošljavanje novih radnika, Projekti podrške preduzetništvu, Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže,, Rekonstrukcija postojećih NN mreža u gradskim i seoskim područjima, , Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih stambenih jedinica za neprofitno socijalno stanovanje, Rekonstrukcija domova kulture* i još nekoliko projekata koji su manje budžetske vrijednosti, a koji su usklađeni sa strateškim i planskim dokumentima viših nivoa vlasti.

Ukupna vrijednost projekata, koji su finansirani u 2022. godini, iz eksternih izvora na bazi pomenute usklađenosti je **5.316.163,00 KM** i to slijedećim redom:

1. Kredit: 1.374.715,00 KM
2. Javna preduzeća: 1.103.957,00 KM
3. Donatori: 995.468,00 KM
4. Privatni izvori : 920.170,00 KM
5. Vlada Republike Srpske: 551.330,00 KM
6. IPA: 322.302,00 KM
7. Ostali izvori 48.221,00 KM
8. BiH 0,00 KM

Može se reći da od viših nivoa vlasti dobijena sredstva nisu dovoljna za realizaciju navednih projekata.

U pogledu horizontalne usklađenosti, značajno je naglasiti, da realizacija projektata iz društvenog sektora ima snažan uticaj na ekonomski sektor, a takođe ima uticaj i na sektor zaštite životne sredine (posebno projekti koji se odnose na rekonstrukciju postojeće i izgradnja nove vodovodne i kanalizacione mreže, na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove elektro mreže, te projekti koji se odnose na saobraćajnu infrastrukturu).

3.4. Institucionalni kapaciteti Gradske uprave i saradnja sa bitnim akterima

Gradska uprava Prijedora ima kompetentne i obrazovane ljudske resurse, koji su fleksibilni i spremni na promjene i izazove, odnosno poboljšanja, kroz kontinuiranu edukaciju, modernizaciju rada i stalno usavršavanje procesa i procedura.

Odlukom o osnivanju Gradske uprave Grada Prijedor osnovan je Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem, s ciljem da Odsjek vodi poslove izrade i revizije Integralne strategije razvoja Grada Prijedora 2014.-2024. i da vodi aktivnosti na izradi i provođenju Plana implementacije i usklađivanje finansijskog okvira Plana implementacije sa gradskim budžetom, aktivnosti oko uključivanja strateških projekata i mjera pri izradi godišnjih planova rada Odjeljenja, te obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika, kome odgovara za svoj rad.

Tokom 2015. godine, uz pomoć UNDP/ILDP projekta, zaposleni u Gradskoj upravi i bitni akteri iz lokalne zajednice, savladavali su procedure za planiranje, praćenje, vrednovanje i izvještavanje (PPVI) o implementaciji Strategije razvoja.

U pogledu implementacionih kapaciteta ostalih aktera (NVO, poslovnog sektora i drugih aktera koji učestvuju ili indirektno doprinose implementaciji Strategije) stanje se može opisati kao dobro. Od ostalih aktera, kao ključni partneri, se izdvajaju UNDP/ILDP, Razvojna agencija grada Prijedor „PREDA“, Turistička organizacija grada Prijedora, Privredni savjet, Partnerska grupa za razvoj, gradska i republička Javna preduzeća i ustanove, koja realizuju projekte u okviru Strategije razvoja i drugi akteri. U pogledu daljeg jačanja saradnje i kapaciteta vanjskih aktera neophodno je poboljšati saradnju sa privatnim sektorom, kroz jačanje uloge Privrednog savjeta.

4. ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Realizacija Strategije razvoja u 2022. godini je veoma slaba i znatno lošija nego u prethodnim godinama, što pokazuje **36 %** ostvarene finansijske realizacije u odnosu na Plan. Kada se posmatra broj realizovanih projekata u odnosu na broj planiranih projekata, ostvarenje je 74 %, odnosno realizovano je 46 projekata od 62 projekta.

Poredeći sa prethodnim godinama, ovo je veoma loša finansijska realizacija projekata iz Strategije razvoja , te se u narednoj tabeli može vidjeti nominalno i procentualno finansijsko izvršenje.

Tabela 7: Pregled nominalnog i finansijskog izvršenja projekata u posljednjih 5 godina

R. br.	Godina	Planirano (KM)	Realizovano (KM)	%
1.	2022	22.014.676,00	7.836.477,00	36 %
2.	2021	9.029.515,00	7.616.998,00	84 %
3.	2020	15.731.642,00	19.026.155,00	121%
4.	2019	17.484.686,00	15.847.775,00	91%
5.	2018	21.597.951,00	14.862.801,00	69%

U ukupnoj vrijednosti realizovanih projekata, 32 % se odnosi na finansiranje iz budžeta Grada, dok je 68 % sredstava obezbijeđeno iz eksternih izvora finansiranja.

Imajući u vidu dosta složenu finansijsku situaciju u BiH i Republici Srpskoj, Grad Prijedor je u 2022. godini veliku pažnju usmjerio na rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove fizičke i komunalne infrastrukture (Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskim zonama, rekonstrukcija i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, rekonstrukcija i izgradnja elektroenergetske infrastrukture i sl.)

Kako u prethodnim godinama, tako se i u 2022. godini radilo na stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta i privlačenju domaćih i stranih investicija, zapošljavanju, ne zaboravljajući pri tom finansiranje redovnih aktivnosti svih budžetskih korisnika. Ostvareni su kontakti i obavljani razgovori sa brojnim domaćim i inostranim privrednicima, a sve u cilju predstavljanja grada Prijedora kao pogodnog područja za investiranje, kako bi se u 2023. godini realizovale aktivnosti po pitanju njihovog dolaska i investiranja na području grada Prijedora.

U 2022. godini saradnja između Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektom i razvojem i drugih nadležnih Odjeljenja i Službi je bila veoma dobra, što u značajnoj mjeri poboljšava proces planiranja i upravljanja razvojem.

Aktivnosti na izradi Plana implementacije za dvogodišnji period (2022.-2023. godina), a posebno za 2022. godinu, su se odvijale paralelno sa izradom plana budžeta za 2022. godinu. To je dovelo do toga da su vlastiti izvori sredstava za realizaciju projekta iz Strategije za 2022. godinu u cjelosti usklađeni sa Planom budžeta za tu godinu.

U domenu zapažanja o ostvarenom kvalitetu sistemskog upravljanja razvojem bitno je naglasiti:

- Plan implementacije za period 2022.-2023. godinu je pripremljen u skladu sa kalendarom aktivnosti Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem, te je korišten kao jedan od osnovnih ulaznih dokumenata tokom izrade Budžeta Grada i ostalih programskih dokumenata;
- Godišnji planovi rada Službi/Odjeljenja su pripremljeni u skladu sa kalendarom aktivnosti Odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem. Izvještaji o realizaciji planova Službi/Odjeljenja su redovno razmatrani i korišteni za pripremu korektivnih mjera (te eventualnu izmjenu /dopunu Plana implementacije razvojne Strategije).

U narednom planskom ciklusu potrebno je uraditi slijedeće:

- Nastaviti sa realizacijom već započetih višegodišnjih projekata, kao i mjera koje se ponavljaju iz godine u godinu.
- Neophodno je planirati početak realizacije projekata čija je realizacija planirana za 2022. godinu, pa je prolongirana za 2023. godinu, a za koje se realno očekuje da će biti obezbijeđena sredstva (iz budžeta Grada ili iz eksternih izvora).

5. ANEKSI

- Plan implementacije Integralne Strategije razvoja grada Prijedora za period 2022-2023. godine.
- Godišnji planovi rada Odjeljenja za 2022. godinu i prateći izvještaji o realizaciji.

OBRAĐIVAČ
Odsjek za strateško planiranje,
upravljanje projektima i razvojem

ŠEF ODSJEKA
Zinajda Hošić, dipl.ecc