

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ПРИЈЕДОР  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДСКА УПРАВА  
ПРИЈЕДОР



REPUBLIKA SRPSKA  
GRAD PRIJEDOR  
GRADONAČELNIK  
GRADSKA UPRAVA  
PRIJEDOR



---

79 101 Приједор, Трг ослобођења 1, Тел.+387 52 245 100, 245 101, факс.+387 52 245 104, E-mail:gradonacelnik@prijedorgrad.org, www.prijedorgrad.org

**PRIJEDLOG**

## **REVIDIRANI PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA PRIJEDORA (2021.-2023.) ZA 2023. GODINU**

**Prijedor, mart 2023. godine**

## SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Metodologija izrade Plana kapitalnih investicija za period 2021.-2023. godina i revizije Plana kapitalnih investicija za 2023. godinu.....	4
3. Revidirani Plan kapitalnih investicija 2021.-2023. godina po oblastima investiranja za 2023. godinu.....	5
4. Tabelarni pregled projekata revidiranog Plana kapitalnih investicija po oblastima i godinama investiranja ( 2021.-2023 ) za 2023. godinu .....	8

## 1. Uvod

Jedna od najvažnijih aktivnosti koju jedinice lokalne samouprave redovno preduzimaju, jeste planiranje i finansiranje značajnih kapitalnih projekata. Bilo da se radi o putevima, mostovima ili vodosnabdijevanju i kanalizacionom sistemu, ovi projekti apsorbuju veći dio sredstava kojima zajednica raspolože, a uz pomoć njih se obezbjeđuju usluge od ključnog značaja za zdravlje, bezbjednost i dobrobit stanovništva lokalne zajednice.

Tokom prethodnih godina, Grad Prijedor je provodio brojne aktivnosti na rješavanju identifikovanih razvojnih problema, kao i na utvrđivanju i realizaciji prioritetnih projekata, čime su se stvarale pretpostavke za pokretanje lokalnih potencijala i unapređenje poslovne klime. Od posebnog značaja je realizacija projekata u oblasti komunalne infrastrukture, te onih, kojima se kroz stvaranje povoljnog ambijenta za privlačenje investicija, podsticao ekonomski razvoj i povećanje broja zaposlenih, prioritetno u proizvodnom sektoru.

Grad Prijedor je, u prethodnom periodu, izradio i usvojio Integralnu strategiju razvoja Grada Prijedor za period 2014.-2024. godina, te Planove kapitalnih investicija za period 2015.-2017. godina i period 2018.-2020. godina, kojima je odredio strateške pravce razvoja Grada u definisanom desetogodišnjem period i u čijoj će implementaciji značajan faktor biti i realizacija kapitalnih investicija.

Važno je istaknuti da se strateški fokusi razvoja Grada, koji su do sada identifikovani u ovom procesu, odnose na unapređenje povoljnog poslovnog okruženja, jačanje lokalne privrede i privlačenje novih direktnih investicija, razvoj Grada kao moderne, urbane sredine, zasnovane na konceptu "pametnog grada", ekološki održive, komunalno opremljene i energetski efikasne sredine, kao i na razvoj društvenih djelatnosti, turizma sporta, zdravlja i znanja.

Predviđanje troškova kapitalnih ulaganja, koji se definišu Planom kapitalnih investicija, je pretpostavka održivog pristupa planiranja budžeta, te adekvatnoj projekciji budućih potreba na nivou lokalne zajednice. Ovi planovi omogućavaju koordinaciju između godišnjeg budžeta i budžeta za kapitalne projekte, njihovu evaluaciju i određivanje prioriteta.

Plan kapitalnih investicija obuhvata investicije koje su definisane za višegodišnji period (3 do 5 godina). Kapitalne investicije se određuju prema nekoliko kriterijuma: periodu realizacije, rokovima, godišnjim i ukupnim troškovima, stepenu prioriteta investicije i strukturi finansiranja prema izvorima.

**Pod kapitalnom investicijom ili kapitalnim projektom se smatra investicija u materijalni objekat ili imovinu, koji zahtijeva značajna finansijska ulaganja i očekivanog je vijeka trajanja dužeg od jedne godine. U zavisnosti od svojih specifičnosti, prirode prioriteta, finansijskih mogućnosti i slično, svaka lokalna zajednica sama definiše šta se podrazumijeva kapitalnom investicijom.**

Jedan od osnovnih doprinosa Plana kapitalnih investicija u razvoju lokalnih zajednica jeste to što omogućava efikasnu alokaciju finansijskih sredstava u kapitalne investicije. Imajući u vidu da sredstva iz budžeta Grada uglavnom nisu dovoljna za finansiranje kapitalnih investicija, kako u smislu održavanja, tako i ulaganja u novu infrastrukturu, za realizaciju kapitalnih projekata potrebno je obezbjeđivati sredstva iz drugih izvora finansiranja. U skladu s tim, a u cilju uspostavljanja ravnoteže između tekućeg održavanja i postojeće poslovne i komunalne infrastrukture, te novih investicija na području Grada Prijedora, pristupilo se procesu izrade Plana kapitalnih investicija za period 2021.-2023. godina, kao i procesu revizije za svaku tekuću godinu pojedinačno.

Ovim Planom kapitalnih investicija, usaglašenim sa Integralnom strategijom razvoja Grada Prijedor 2014.-2024. godina, određuju se glavne smjernice investicionog razvoja Grada Prijedora za period 2021.-2023. godine.

Pored gore navedenog, tokom realizacije pojedinih projekata u 2021. i 2022. godini, došlo je do povećanja vrijednosti pojedinih projekata uslijed rasta cijena, ali i do toga da su određeni projekti realizovani u manjem obimu u odnosu na planirani nivo, pa je i ovo jedan od razloga zbog kojeg je neophodna revizija Plana kapitalnih ulaganja u 2023. godini.

## **2. Metodologija izrade Plana kapitalnih investicija za period 2021.-2023. godina i revizije Plana kapitalnih investicija za 2023. godinu**

Plan kapitalnih investicija je jedan od osnovnih dokument za planiranje kapitalnih izdataka u budžetu Grada, koji ujedno predstavlja i osnov za njihovo kandidovanje prema drugim dostupnim izvorima finansiranja. Kapitalne investicije, u smislu ovog Plana, su investicije vrijednosti od cca 100.000,00 KM i više.

Pripremne aktivnosti za izradu Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godine počele su početkom 2021. godine, imenovanjem Tima za izradu Plana kapitalnih investicija (u daljem tekstu Tim za izradu PKI).

Tim za izradu PKI je imenovan Rješenjem Gradonačelnika, broj: 02-11154/21, od 04.02.2021. godine. Tim je sastavljen od 18 članova, među kojima su predstavnici Gradske uprave, te predstavnici javnih preduzeća i javnih ustanova sa gradskog i republičkog nivoa. Osnovni zadatak Tima za izradu Plana kapitalnih investicija je da izradi Plan kapitalnih investicija 2021.-2023. godine, te da, u skladu s tim:

- kreira i dostavi obrasce za investicione projekte predlagačima,
- odredi liste investicionih projekata prikupljenih od strane predlagača,
- boduje projekte na osnovu kriterijuma za bodovanje i
- odredi projekte za Plan kapitalnih investicija.

Tim za izradu PKI je kreirao obrazac za kandidovanje investicionih projekata u Plan kapitalnih investicija Grada Prijedora i isti je dostavljen svim subjektima kako bi mogli kandidovati određene projekte za novi PKI ili dopunjavati sa novim projektima u procesu revizije Plana kapitalnih investicija.

U toku trajanja procesa izrade PKI, pristiglo je 55 projektnih prijedloga, među kojima su svoje prijedloge dostavili: organizacione jedinice Gradske uprave, gradska komunalna preduzeća, gradske ustanove i institucije, republička javna preduzeća i ustanove, ustanove kulture i obrazovanja sa područja grada, kao i predstavnici mjesnih zajednica i građana, čime su iskazali spremnost da se uključe u proces izrade Plana kapitalnih investicija.

Tim za izradu PKI je izvršio analizu pristiglih projektnih prijedloga, pripremio liste pristiglih investicionih projekata, te izvršio bodovanje i ocjenu projektnih prijedloga. Kako bi se što realnije izvršio odabir projekata koji bi bili u Planu kapitalnih investicija 2021.-2023. godine, Tim za izradu PKI je zatražio da se izvrši dodatna evaulacija predloženih investicionih projekata od strane nadležnih organizacionih jedinica Gradske uprave, gradskih institucija, javnih ustanova i javnih preduzeća, odnosno, da se, u zavisnosti od njihovih jednogodišnjih i srednjoročnih planova, kao i njihovih očekivanih izvora finansiranja, izjasne šta je od predloženih projekata za PKI realno da bude realizovano u planskom period, a šta nije. U toku ove evulacije, uočeno je da jedan projekat ne ispunjava postavljene kriterije, pa je ukupan broj planiranih broj projekata za implementaciju u Planu kapitalnih investicija bio 54.

Tokom 2021. godine izvršene su dvije izmjene i dopune Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godina, kojom se ukupan broj planiranih projektnih prijedloga povećao sa 54 na 71.

Tim za izradu Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godina je početkom 2022. godine izvršio reviziju, odnosno ažuriranje Plana kapitalnih investicija za 2022. i 2023. godinu s ciljem da se obezbjedi što realnije planiranje u narednom period.

Takođe, tokom 2022. godine izvršene su dvije izmjene i dopune Plana kapitalnih investicija na zahtjev Odjeljenja za finansije zbog Odluke o kreditnom zaduženju grada Prijedora i Odluke o dugoročnom zaduženju grada Prijedora putem prve emisije obveznica.

Tokom procesa revizije, kao i izmjenama i dopunama Plana kapitalnih investicija u 2022. godini, kandidovani su novi projekti, zbog kojih su u stvari i vršene navedene izmjene u Planu kapitalnih investicija. Ukupan broj projekata posljednim izmjenama i dopunama je bio 68.

Obzirom da je započela nova budžetska 2023. godina, neophodno je da se izvrši revidiranje Plana kapitalnih investicija za 2023. godinu. Procesom revidiranja uvršteni su novi projekti i to:

1. Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Veliko Palančište, Stari Voćnjak i Kavanište
2. Izgradnja kanalizacije u Omarskoj – prva faza

Nakon sagledavanja stanja po oblastima i određivanja prioriteta investiranja, formirane su liste investicionih projekata po oblastima investiranja, usaglašene sa projekcijom budžetskih sredstava za kapitalne investicije za planski period, kao i procjenom očekivane dinamike finansiranja kapitalnih projekata putem drugih izvora finansiranja ili saradnje sa privatnim partnerima.

### **3. Revidirani Plan kapitalnih investicija 2021.-2023. godina po oblastima investiranja za 2023. godinu**

Revidirani Plan kapitalnih investicija 2021.-2023. godina po oblastima investiranja za 2023. godinu obuhvata 67 projekta i podijeljen je u 13 oblasti investiranja i to:

- Privreda,
- Komunalna infrastruktura,
- Saobraćajna infrastruktura,
- Elektro infrastruktura,
- Kultura,
- Turizam,
- Obrazovanje,
- Sport,
- Zaštita životne sredine i energetska efikasnost,
- Zdravstvo,
- Društveni sadržaji
- Informacione tehnologije - IT i
- Ostali projekti.

Pregled finansijskih ulaganja u revidiranom Planu kapitalnih investicija 2021.-2023. godina za 2023. godinu, po godinama i oblastima investiranja, dat je u tabeli broj 1.:

**Tabela 1.** - Pregled po oblastima i godinama investiranja u PKI 2021.-2023. godine

R/b	Oblasti	Broj planiranih projekata u 2023. godini	2021. (KM)	2022. (KM)	2023. (KM)	Ukupno (KM)
1.	Privreda	7	3.701.087,00	11.782.000,00	1.565.500,00	<b>17.048.587,00</b>
2.	Komunalna infrastruktura	10	2.690.000,00	2.130.922,00	5.806.295,00	<b>10.627.217,00</b>
3.	Saobraćajna infrastruktura	11	2.670.514,00	6.986.141,00	8.813.705,00	<b>18.470.360,00</b>
4.	Elektro infrastruktura	5	1.350.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	<b>5.450.000,00</b>
5.	Zaštita životne sredine i energetska efikasnost	9	1.419.063,00	7.353.645,00	8.515.177,00	<b>17.287.885,00</b>
6.	Kultura	1	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	<b>5.000.000,00</b>
7.	Turizam	0	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8.	Obrazovanje	3	136.386,00	6.290.072,00	3.417.407,00	<b>9.843.865,00</b>
9.	Sport	5	986.015,00	1.700.000,00	3.890.000,00	<b>6.576.015,00</b>
10.	Zdravstvo	0	195.072,00	0,00	0,00	<b>195.072,00</b>
11.	Društveni sadržaji	4	1.010.863,00	1.097.836,00	553.863,00	<b>2.662.562,00</b>
12.	Informacione tehnologije - IT	4	106.050,00	160.000,00	971.000,00	<b>1.237.050,00</b>
13.	Ostali projekti	8	417.475,00	3.459.591,40	2.637.377,00	<b>6.514.443,40</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>67</b>	<b>14.682.525,00</b>	<b>47.010.207,40</b>	<b>39.220.324,00</b>	<b>100.913.056,40</b>

**Napomena:** U koloni 2021. i 2022. godina nalaze se vrijednosti projekata koje su planirane tokom 2021. i 2022. godine kada se vršila izrada, te izmjena i dopuna Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godina za 2021. i 2022. godinu i na osnovu kojh su kreirani godišnji izvještaji o ostvarenju Plana kapitalnih investicija za 2021. i 2022. godinu, dok je kolona 2023. godina kolona sa planiranim vrijednostima projekata obuhvaćeni postupkom revizije za 2023. godinu. Kolone sa planskim podacima za 2021. i 2022. godinu su zadržane kako bi se pratio kontinuitet planiranja u Planu kapitalnih investicija 2021.-2023. godina.

Pregled finansijskih ulaganja u revidiranom Planu kapitalnih investicija 2021.-2023. godina za 2023. godinu, prema izvorima finansiranja, dat je u tabeli broj 2.:

**Tabela 2.-**Pregled finansijskih ulaganja u PKI, prema izvorima finansiranja

Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
	Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor	
	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva			
<b>2021.</b>	159.886,00	9.983.654,00	-	4.538.985,00	-	<b>14.682.525,00</b>
<b>2022.</b>	3.524.576,00	21.816.316,40	-	21.669.315,00	-	<b>47.010.207,40</b>
<b>2023.</b>	2.644.449,00	12.858.000,00	-	23.567.875,00	150.000,00	<b>39.220.324,00</b>
<b>Ukupno</b>	<b>6.328.911,00</b>	<b>44.657.970,40</b>	-	<b>49.776.175,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.913.056,40</b>

**Napomena:** U redovima 2021. i 2022. godina nalaze se vrijednosti projekata koje su planirane tokom 2021. i 2022. godine kada se vršila izrada, te izmjena i dopuna Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godina za 2021. i 2022. godinu i na osnovu kojih su kreirani godišnji izvještaji o ostvarenju Plana kapitalnih investicija za 2021. i 2022. godinu, dok je red 2023. godina red sa planiranim vrijednostima projekata obuhvaćeni postupkom revizije za 2023. godinu. Redovi sa planskim podacima za 2021. i 2022. godinu su zadržani kako bi se pratio kontinuitet planiranja u Planu kapitalnih investicija 2021.-2023. godina.

Potrebno je imati u vidu da su u revidiranom Planu kapitalnih investicija 2021. – 2023. godina, u pojedinim oblastima, uvršteni i projekti čija se realizacija nastavlja i nakon 2023. godine, jer se radi o kapitalnim projektima čija se realizacija neće završiti u toku jedne budžetske godine, pa je za planski period 2021.-2023. godina predložena realizacija samo jedne faze projekta ukoliko se radi o višegodišnjim projektima, dok se ukupna vrijednost projekta odnosi na njegovu realizaciju u cjelini.

Imajući u vidu navedeno, Plan kapitalnih investicija Grada Prijedora za period 2021.-2023. godina, je usklađen sa Integralnom strategijom razvoja Grada Prijedor 2014.-2024. godina, kao i budućim strateškim fokusima razvoja Grada Prijedor.

Plan kapitalnih investicija je usklađen sa redovnim budžetskim i kreditnim sredstvima, planiranim i projektovanim, kao i procjenom očekivane dinamike finansiranja kapitalnih projekata putem drugih izvora finansiranja ili saradnje sa privatnim partnerima.

Provođenje i ažuriranje Plana kapitalnih investicija Grada Prijedor je u nadležnosti svih organizacionih jedinica Gradske uprave i njegovo ažuriranje se sprovodi minimalno jednom godišnje, uz konsultacije sa predstavnicima javnog, privrednog i sektora civilnog društva.

U nastavku je tabelarni pregled projekata revidiranog Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godina za 2023. godinu po oblastima investiranja.

**4. Tabelarni pregled projekata revidiranog Plana kapitalnih investicija 2021.-2023. godina  
za 2023. godinu po oblastima investiranja**

**4.1. PRIVREDA**

Red. broj	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)	Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju
				Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor			
				Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Regulacioni plan sportskog aerodroma "Urije"	Unaprijeđenje uslova za privredni razvoj Grada	2021.	-	18.000,00	-	-	-	50.000,00	50.000,00	Odjeljene za prostorno uređenje
			2022.	32.000,00	-	-	-				
			2023.	-	-	-	-				
2.	Izgradnja saobraćajne infrastrukture u industrijskoj zoni Celpak (C-106)	Izgrađena saobraćajnica sa kompletnom komunalnom infrastrukturom	2021.	-	-	-	640.000,00	-	840.000,00	840.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP
			2022.	-	-	-	200.000,00				
			2023.	-	-	-	-				
3.	Šumskoprivredne osnove	Pokretanje procedure	2021.	-	-	-	-	-	175.500,00	175.500,00	Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj
			2022.	-	-	-	-				
			2023.	175.500,00	-	-	-				
4.	Adaptacija i dogradnja aneksa Poslovnog centra Prijedor	Multimedija studio, Radionički prostor, Start-up prostori	2021.	-	-	-	-	-	430.000,00	430.000,00	Agencija PREDA-PD/Odjeljenje za privredu i preduzetništvo
			2022.	51.000,00	-	-	204.000,00				
			2023.	-	175.000,00	-	-				



5.	Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskoj zoni Celpak - saobraćajnica C-104	Izgrađena tehnička, saobraćajna i komunalna infrastruktura	2021.	-	-	-	-	-	1.045.000,00	1.045.000,00	Odjeljenje za privredu i preduzetništvo
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	1.045.000,00	-	-	-			
6.	Izgradnja fizičke infrastrukture u industrijskoj zoni Aerodorsko naselje	Izgrađena tehnička, saobraćajna i komunalna infrastruktura	2021.	-	-	-	-	-	420.000,00	420.000,00	Odjeljenje za privredu i preduzetništvo
			2022.	-	250.000,00	-	-	-			
			2023.	-	170.000,00	-	-	-			
7.	Izgradnja hladnjače za skladištenje voća u Omarskoj	Stavljanje hladnjače u upotrebu	2021.	-	166.837,00	-	99.450,00	-	266.287,00	800.000,00	Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	-	-	-	-			

### Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti PRIVREDA

Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
	Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor	
	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva			
2021.	-	184.837,00	-	739.450,00	-	<b>924.287,00</b>
2022.	83.000,00	250.000,00	-	404.000,00	-	<b>737.000,00</b>
2023.	175.500,00	1.390.000,00	-	-	-	<b>1.565.500,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>258.500,00</b>	<b>1.824.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.787,00</b>

#### 4.2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Red. broj	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)	Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju
				Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor			
				Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Izgradnja tercijarne vodovodne mreže sa kućnim priključcima naselja vezanih za sistem vodosnabdijevanja „Crno Vrelo“ (EIB)	Izgrađeno 120 km vodovodne mreže i priključeno 2.500 domaćinstava	2021.	-	1.500.000,00	-	800.000,00	-	5.000.000,00	9.397.951,41	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove
			2022.	-	1.100.000,00	-	600.000,00	-			
			2023.	-	500.000,00	-	350.000,00	150.000,00			
2.	Izgradnja vodovodne mreže u zaseoku Kukići, Donji Garevci	Izgrađeno 5.048 m vodovodne mreže	2021.	-	100.000,00	-	-	-	125.922,00	125.922,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove
			2022.	-	25.922,00	-	-	-			
			2023.	-	-	-	-	-			
3.	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Čarakovo - Gornje polje	Izgrađeno 2.790 m vodovodne mreže i priključena 43 domaćinstva	2021.	-	-	-	-	-	130.000,00	130.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	25.000,00	105.000,00	-	-	-			
4.	Nastavak izgradnje vodovodne mreže Tukovi - Žeger	Izgrađeno 2.180 m sekundarne mreže i spojena 64 kućna priključka	2021.	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP
			2022.	100.000,00	-	-	-	-			
			2023.	-	-	-	-	-			

5.	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Janjića pumpa	Izgrađeno 1.200 m kanalizacione mreže i priključeno cca 150 domaćinstava	2021.	-	-	-	70.000,00	-	270.000,00	270.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP
			2022.	-	-	-	100.000,00	-			
			2023.	-	-	-	100.000,00	-			
6.	Rekonstrukcija vrelovodne i toplovodne mreže Grada Prijedora	Rekonstruisana vrelovodna i toplovodna mreža u minimalno jednoj ulici godišnje	2021.	-	-	-	100.000,00	-	300.000,00	300.000,00	AD "Toplana"
			2022.	-	-	-	100.000,00	-			
			2023.	-	-	-	100.000,00	-			
7.	Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Veliko Palančište, Stari Voćnjak i Kavanište	Izgrađeno 26.859 m vodovodne mreže u V. Palančištu, 10.176 m u Starim Voćnjacima i 4.090 u Kavaništu	2021.	-	-	-	-	-	2.056.295,00	2.056.295,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	-	-	2.056.295,00	-			
8.	Rekonstrukcija postojećeg vodovoda i kućnih priključaka za naselja Orlovača, Donji Orlovci i Gornji Garevci	Rekonstruisano 30.864 m vodovodne mreže u naseljima naselja Orlovača, Donji Orlovci i Gornji Garevci	2021.	-	-	-	-	-	1.900.000,00	1.900.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	1.900.000,00	-	-	-			
9.	Rekonstrukcija vodovodne mreže i kućnih priključaka u dijelu naselja Urije EIB -II	Rekonstruisano 5.312 m vodovodne mreže i kućnih priključaka u dijelu naselja Urije EIB -II	2021.	-	-	-	-	-	420.000,00	420.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	420.000,00	-	-	-			
10.	Izgradnja vodovodne mreže u Brežičanima ( Treskavac i Musić ) I faza	Izgrađeno 4.197 m vodovodne mreže	2021.	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	100.000,00	-	-	-	-			

**Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti KOMUNALNA INFRASTRUKTURA**

Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
	Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor	
	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva			
<b>2021.</b>	-	1.600.000,00	-	970.000,00	-	<b>2.570.000,00</b>
<b>2022.</b>	100.000,00	1.125.922,00	-	800.000,00	-	<b>2.025.922,00</b>
<b>2023.</b>	125.000,00	2.925.000,00	-	2.606.295,00	150.000,00	<b>5.806.295,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>225.000,00</b>	<b>5.650.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.376.295,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.402.217,00</b>

### 4.3. SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Red. broj	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)	Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju
				Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor			
				Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rekonstrukcija ulica Vojvode Putnika i Muharema Suljanovića sa izgradnjom kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Vojvode Putnika i Vožda Karađorđa	Rekonstruisane navedene ulice i izgrađena kružna raskrsnica	2021.	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	100.000,00	-	-	900.000,00	-			
2.	Završetak „Istočne gradske obilaznice I faza“, od magistralnog puta Prijedor - Sanski Most do ukrštanja sa regionalnim putem Prijedor - Busnovi	Završena zaobilaznica do regionalnog puta Prijedor - Busnovi	2021.	-	-	-	-	-	400.000,00	400.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	100.000,00	-	-	300.000,00	-			
3.	Rekonstrukcija raskrsnice „VILAKO“ sa postavljanjem semafora	Rekonstruisana raskrsnica i postavljen semafor	2021.	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	100.000,00	-	-	200.000,00	-			
4.	Izgradnja kružne raskrsnice kod nadvožnjaka	Izgrađena kružna raskrsnica	2021.	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	100.000,00	-	-	400.000,00	-			

5.	Izgradnja kružne raskrsnice na ukrštanju ulica Kozarske i Milana Vrhovca	Izgrađena kružna raskrsnica	2021.	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	300.000,00	-	-	-	-			
6.	Izgradnja i uvođenje parking servisa	Uspostavljen funkcionalan parking servis	2021.	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	50.000,00	-	-	-			
7.	Rekonstrukcija ulice Mitropolita Petra Zimonjica u naselju Pećani	Rekonstruisana ulica	2021.	-	-	-	-	-	1.370.000,00	1.370.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	1.370.000,00	-	-	-			
8.	Učešće Grada Prijedora u sufinansiranju izgradnje puteva u MZ, kao i sa Federalnim Ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica u iznosu od 40 %	Izgrađeni i rekonstruisani putevi	2021.	-	210.000,00	-	315.000,00	-	2.150.000,00	2.150.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZS i ISP
			2022.	200.000,00	150.000,00	-	525.000,00	-			
			2023.	300.000,00	-	-	450.000,00	-			
9.	Izgradnja i rekonstrukcija putne i komunalne infrastrukture	Rekonstruisani i izgrađeni putevi	2021.	-	911.864,00	-	-	-	9.491.710,00	9.491.710,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZS i ISP
			2022.	1.200.000,00	1.183.115,00	-	2.053.026,00	-			
			2023.	-	500.000,00	-	3.643.705,00	-			
10.	Asfaltiranje putnog pravca u naselju Janjića pumpa	Asfaltiran put	2021.	-	52.650,00	-	70.000,00	-	122.650,00	122.650,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	-	-	-	-			

11.	Rekonstrukcija ulice Majora Milana Tepića	Rekonstruisana vodovodna i kanalizaciona mreža, te kolovozni zastor	2021.	-	800.000,00	-	-	-	800.000,00	800.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	-	-	-	-			

### Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021.-2023. (KM)
	Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor	
	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva			
<b>2021.</b>	-	1.974.514,00	-	385.000,00	-	<b>2.359.514,00</b>
<b>2022.</b>	1.400.000,00	1.333.115,00	-	2.578.026,00	-	<b>5.311.141,00</b>
<b>2023.</b>	1.000.000,00	1.920.000,00	-	5.893.705,00	-	<b>8.813.705,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>5.227.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.856.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.484.360,00</b>

#### 4.4. ELEKTRO INFRASTRUKTUA

Red. broj	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)	Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju
				Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor			
				Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Projekat izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih SN i NN mreža i postrojenja u gradskim područjima i izmještanje NNM u putnu zonu, izmještanje mjernih mjesta, kao i svođenje nadzemne u podzemnu SN i NN mrežu u zavisnosti od potreba	Izgrađena, rekonstruisana i u putnu zonu gradskog područja izmještena SN i NN mreža i postrojenja	2021.	-	-	-	550.000,00	-	2.050.000,00	15,000.000.00	MH ERS, AD Trebinje, ZP Elektrokrajina AD, Banja Luka
			2022.	-	-	-	750.000,00	-			
			2023.	-	-	-	750.000,00	-			
2.	Projekat izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih SN i NN mreža i postrojenja u	Izgrađena, rekonstruisana i u putnu zonu seoskih područja izmještena SN i	2021.	-	-	-	400.000,00	-	1.400.000,00	8,000.000.00	MH ERS, AD Trebinje, ZP Elektrokrajina AD, Banja Luka
			2022.	-	-	-	500.000,00	-			



	seoskim područjima i izmještanje NNM u putnu zonu i izmještanje mjernih mjesta	NN mreža i postrojenja	2023.	-	-	-	500.000,00	-			
3.	Projekat rekonstrukcije 6,3 kV rasklopnica, trafostanica i dalekovoda i prebacivanje na 20 kV područja Ljubija	Rekonstruisana 6,3kV rasklopnica, trafo stanica i dalekovod	2021.	-	-	-	100.000,00	-	400.000,00	4,000.000.00	MH ERS, AD Trebinje, ZP Elektrokrajina AD, Banja Luka
			2022.	-	-	-	150.000,00	-			
			2023.	-	-	-	150.000,00	-			
4.	Projekat rekonstrukcije 6,3 kV rasklopnica, trafostanica i dalekovoda i prebacivanje na 20 kV područja Tomašica	Rekonstruisana 6,3kV rasklopnica, trafo stanica i dalekovod	2021.	-	-	-	200.000,00	-	600.000,00	1,000.000.00	MH ERS, AD Trebinje, ZP Elektrokrajina AD, Banja Luka
			2022.	-	-	-	200.000,00	-			
			2023.	-	-	-	200.000,00	-			
5.	Implementacija projekta daljinskog upravljanja SN postrojenjima - SCADA sistem	Uspostavljeno daljinsko upravljanje SN postrojenjima	2021.	-	-	-	100.000,00	-	1.000.000,00	2,000.000.00	MH ERS, AD Trebinje, ZP Elektrokrajina AD, Banja Luka
			2022.	-	-	-	450.000,00	-			
			2023.	-	-	-	450.000,00	-			

**Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti ELEKTRO INFRASTRUKTURA**

Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
	Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor	
	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva			
2021.	-	-	-	1.350.000,00	-	1.350.000,00
2022.	-	-	-	2.050.000,00	-	2.050.000,00
2023.	-	-	-	2.050.000,00	-	2.050.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450.000,00</b>

#### 4.5. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKA EFIKASNOST

Red. broj	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)	Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju
				Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor			
				Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zoning plan područja posebne namjene izvorišta Tukovi - Mataruško polje	Stvaranje preduslova za zaštitu područja vodozahvata, poboljšani uslovi za uvođenje mjera zaštite životne sredine i rješavanje zahtjeva iz nadležnosti Odjeljenja	2021.	-	88.000,00	-	-	-	316.500,00	316.500,00	Odjeljene za prostorno uređenje
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	228.500,00	-	-	-	-			
2.	Izgradnja pločastih propusta kod pružnog željezničkog mosta, pruga Prijedor - Ljubija na rijeci Sani, u naselju Brežičani	Izgrađena 4 pločasta propusta u cilju povećanja propusne moći rijeke Sane	2021.	-	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	-	-	200.000,00	-			
3.	Projekat izgradnje drenažnog kanala za odvodnju površinskih voda sa prostora naselja Celpak, Topolik, Vrbice, Nova Orlovača - Rasteretni kanal	Izgrađen drenažni kanal u dužini cca 1.700 m	2021.	-	-	-	-	-	800.000,00	800.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	-	-	800.000,00	-			

4.	Nastavak izgradnje nasipa sa desne obale rijeke Sane pored Žegerskog mosta	Izgrađeno cca 150 m nasipa	2021.	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	-	-	100.000,00	-			
5.	Uređenje korita rijeke Miloševice	Uređeno korito rijeke Miloševice od ušća u Gomjenicu do mosta br.6 (željeznički most)	2021.	-	-	-	-	-	3.246.677,00	3.246.677,00	JU " Vode srpske"
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	-	-	3.246.677,00	-			
6.	Uređenje rijeke Gomjenice	Uređenje rijeke Gomjenice od ušća u Sanu uzvodno 4 km	2021.	-	-	-	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00	JU " Vode srpske"
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	-	-	2.500.000,00	-			
7.	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	Izgrađena i rekonstruisana javna rasvjeta	2021.	-	771.875,00	-	-	-	1.960.643,00	1.960.643,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP
			2022.	828.768,00	-	-	-	-			
			2023.	360.000,00	-	-	-	-			
8.	Revitalizacija zelenih površina, kao i priprema za izgradnju novih i građvinske intervencije na postojećim parkovima	Izgrađeni novi i uređeni postojeći parkovi	2021.	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	80.000,00	-	-	-			
9.	Izgradnja kanalizacije u Omarskoj – prva faza	Izgrađen dio kanalizacionog sistema predviđen prvom fazom	2021.	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	-	-	1.000.000,00	-			

**Financijska rekapitulacija projekata iz oblasti ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKA EFIKASNOST**

Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
	Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor	
	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva			
<b>2021</b>	-	859.875,00	-	-	-	<b>859.875,00</b>
<b>2022.</b>	828.768,00	-	-	-	-	<b>828.768,00</b>
<b>2023.</b>	588.500,00	80.000,00	-	7.846.677,00	-	<b>8.515.177,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>1.417.268,00</b>	<b>939.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.846.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.203.820,00</b>

#### 4.6. KULTURA

Red. broj	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)	Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju
				Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor			
				Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Izgradnja Koncertne dvorane u sklopu JU Muzička škola "Savo Balaban"	Izgrađena koncertna sala u okviru JU Muzička škola "Savo Balaban" Prijedor	2021.	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije; JU Muzička škola "Savo Balaban"
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	-	-	1.000.000,00	-			

**Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti KULTURA**

Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
	Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor	
	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva			
2021.	-	-	-	-	-	0,00
2022.	-	-	-	-	-	0,00
2023.	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

#### 4.7.OBRAZOVANJE

Red. broj	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)	Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju
				Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor			
				Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Izgradnja objekta predškolske ustanove dječijeg vrtića u Prijedoru - naselje Pećani	Izgrađen moderan dječiji vrtić u Prijedoru	2021.	-	-	-	-	-	3.200.000,00	3.200.000,00	Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu, pronatalitetnu politiku i demografsku politiku
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	3.200.000,00	-	-	-			
2.	Rekonstrukcija objekata predškolskog obrazovanja i objekata osnovnih i srednjih škola	Postavljanje staklene stijene u OŠ "Desanka Maksimović", izdaci za sanaciju OŠ „Dositej Obradović“ u Rasavcima, zamjena stolarije u OŠ“Jovan Cvijić“ u D. Dragotinji i izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata	2021.	42.978,00	49.808,00	-	18.600,00	-	332.481,00	332.481,00	Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu, pronatalitetnu politiku i demografsku politiku
			2022.	-	130.023,00	-	-	-			
			2023.	91.072,00	-	-	-	-			



3.	Dogradnja JU "Centar Sunce" Prijedor	Opremanje dodatnog prostora - kabinet za psihomotornu redukciju	2021.	-	-	-	-	-	252.670,00	252.670,00	Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu, pronatalitetnu politiku i demografsku politiku; JU "Centar Sunce" Prijedor
			2022.	-	-	-	126.335,00	-			
			2023.	-	-	-	126.335,00	-			

### Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti OBRAZOVANJE

Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
	Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor	
	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva			
2021.	42.978,00	49.808,00	-	18.600,00	-	111.386,00
2022.	-	130.023,00	-	126.335,00	-	256.358,00
2023.	91.072,00	3.200.000,00	-	126.335,00	-	3.417.407,00
<b>UKUPNO</b>	<b>134.050,00</b>	<b>3.379.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785.151,00</b>

#### 4.8. SPORT

Red. broj	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)	Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju
				Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor			
				Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rekonstrukcija i izgradnja sportske dvorane u Omarskoj	Izgradnja dvorane	2021.	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	-	-	2.000.000,00	-			
2.	Izdaci za izgradnju reflektora na glavnom stadionu i ostala infrastruktura	Izgradnja reflektora	2021.	-	-	-	-	-	800.000,00	800.000,00	Odjeljenje za kulturu, međ. saradnju, sport i nevladine org.; Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	800.000,00	-	-	-			
3.	Projekat izgradnje sportske dvorane u naselju "Urije"	Izgradnja sportske dvorane	2021.	-	-	-	-	-	1.040.000,00	8.360.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	-	-	1.040.000,00	-			

4.	Izgradnja „trim“ staze u naselju Pećani ( staza rubom pečanskog parka )	Izgrađena trim staza	2021.	-		-	-	-	50.000,00	50.000,00	Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine org.; Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZKS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	50.000,00	-	-	-			
5.	Izgradnja stadiona u Gomjenici	Izgrađen stadion	2021.	-	96.015,00	-	-	-	96.015,00	96.015,00	Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine org.; Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i ZKS i ISP
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	-	-	-	-			

#### Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti SPORT

Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
	Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor	
	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva			
2021.	-	96.015,00	-	-	-	96.015,00
2022.	-	-	-	-	-	0,00
2023.	-	850.000,00	-	3.040.000,00	-	3.890.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>946.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986.015,00</b>

#### 4.9. DRUŠTVENI SADRŽAJ

Red. broj	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)	Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju
				Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor			
				Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Unutrašnje uređenje Polivalentne sale u sklopu Vatrogasnog doma	Projekat unutrašnjeg uređenja i akustičkih karakteristika	2021.	-	-	-	-	-	110.961,00	110.961,00	Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije; Javni gradski hor Prijedor
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	-	-	110.961,00	-			
2.	Nabavka projektora, te rekonstrukcija i sanacija prvog sprata JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor i nabaljen projektor za potrebe JU	Rekonstruisan prvi sprat JU "Centar za prikazivanje filmova" Prijedor i nabaljen projektor za potrebe JU	2021.	-	-	-	-	-	209.902,00	209.902,00	Odjeljenje za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	-	-	209.902,00	-			
3.	Rekonstrukcija domova i ostalih objekata u vlasništvu Grada	Rekonstruisani domovi	2021.	-	101.027,00	-	-	-	671.000,00	671.000,00	Odjeljenje za društvene djelatnosti, Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose
			2022.	168.000,00	168.973,00	-	-	-			
			2023.	65.000,00	168.000,00	-	-	-			

4.	Uređenje eksterijera oko boračkih zgrada na Pećanima	Uređen eksterijer	2021.	-	-	-	-	-	440.000,00	440.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose
			2022.	20.000,00	420.000,00	-	-	-			
			2023.	-	-	-	-	-			

#### Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti DRUŠTVENI SADRŽAJI

Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
	Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor	
	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva			
<b>2021.</b>	-	101.027,00	-	-	-	<b>101.027,00</b>
<b>2022.</b>	188.000,00	588.973,00	-	-	-	<b>776.973,00</b>
<b>2023.</b>	65.000,00	168.000,00	-	320.863,00	-	<b>553.863,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>253.000,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.863,00</b>

#### 4.10. INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Red. broj	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)	Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju
				Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor			
				Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Digitalna transformacija gradova u BiH	Unapređeni digitalni kapaciteti grada Prijedora u skladu sa smart city konceptom (npr. pametni parking)	2021.	-	-	-	-	-	459.000,00	459.000,00	Odsjek za informaciono - komunikacione tehnologije
			2022.	-	-	-	60.000,00	-			
			2023.	9.000,00	-	-	390.000,00	-			
2.	Softver za povećanje naplate prihoda i izdaci za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu ( Licence, softveri, antivirusni programi, softver za naplatu parkinga	Povećana naplata poreza na nepokretnost za 20 % i obezbjeđena ostala nematerijalna proizvedena imovina	2021.	-	26.050,00	-	-	-	206.050,00	206.050,00	Odsjek za informaciono - komunikacione tehnologije / Odjeljenje za finansije
			2022.	50.000,00	-	-	50.000,00	-			
			2023.	80.000,00	-	-	-	-			
3.	Modernizacija video nadzora	Instalirano 104 video nadzora na 102 lokacije	2021.	-	-	-	-	-	430.000,00	430.000,00	Odsjek za informaciono - komunikacione tehnologije
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	262.000,00	-	-	168.000,00	-			

4.	Pametni gradovi / Smart city	Unapređeni digitalni kapaciteti grada Prijedora u skladu sa smart city konceptom (npr. portal otvorenih podataka, senzori, mobilne aplikacije, inovacijski izazovi )	2021.	-	-	-	-	-	62.000,00	62.000,00	Odsjek za informaciono - komunikacione tehnologije
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	16.000,00	-	-	46.000,00	-			

#### Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
	Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor	
	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva			
2021.	-	26.050,00	-	-	-	26.050,00
2022.	50.000,00	-	-	110.000,00	-	160.000,00
2023.	367.000,00	-	-	604.000,00	-	971.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>417.000,00</b>	<b>26.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.050,00</b>

#### 4.11. OSTALI PROJEKTI

Red. broj	Naziv projektnog prijedloga	Planirani rezultati u posmatranom periodu	Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)	Procjenjena ukupna vrijednost projekta (KM)	Gradsko Odjeljenje ili Javno preduzeće odgovorno za implementaciju
				Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor			
				Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Prostorni plan grada Prijedora za period 2020 - 2040. godina	Ispunjenje zakonske obaveze i olakšano rješavanje zahtjeva iz nadležnosti Odjeljenja	2021.	-	61.000,00	-	-	-	195.803,00	195.803,00	Odjeljene za prostorno uređenje
			2022.	58.400,00	-	-	-				
			2023.	76.403,00	-	-	-				
2.	Urbanistički plan Kozarac i kontakt područje za period 2019 - 2039. godina	Ispunjenje zakonske obaveze i olakšano rješavanje zahtjeva iz nadležnosti Odjeljenja	2021.	-	8.283,60	-	-	-	34.633,00	34.633,00	Odjeljene za prostorno uređenje
			2022.	-	8.283,40	-	-				
			2023.	18.066,00	-	-	-				
3.	GIS- Održavanje i unaprijeđenje	Unaprijeđenje i poboljšanje rada Odjeljenja za prostorno uređenje i Gradske uprave, omogućavanje praćenja stanja o prostoru	2021.	37.908,00	-	-	-	-	113.724,00	250.000,00	Odjeljene za prostorno uređenje
			2022.	37.908,00	-	-	-				
			2023.	37.908,00	-	-	-				
4.	Jačanje tehničkih kapaciteta u svrhu zaštite i spasavanja ljudi i njihovih materijalnih dobara – nabavka	Stvaranje tehničkih uslova za djelovanje u kriznim situacijama	2021.	-	-	-	-	-	2.300.000,00	2.300.000,00	Teritorijalna vatrogasno - spasilačka jedinica
			2022.	-	-	-	-				
			2023.	-	2.300.000,00	-	-				



	specijalnog vozila za potrebe TVSJ Prijedor										
5.	Efikasno pružanje javnih usluga u hitnim situacijama	Stvoreni uslovi za efikasnije djelovanje javnih službi u kriznim situacijama	2021.	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00	Teritorijalna vatrogasno - spasilačka jedinica; Rukovodilac OKC-a
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	-	-	80.000,00	-			
6.	Izgradnja nadstrešice na Gradskoj tržnici Prijedor	Izgrađena nadstrešica	2021.	-	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	-	25.000,00	-	-	-			
7.	Sredstva za eksproprijaciju za gradske objekte ( nepokretnosti )	Ekspropriatirani objekti	2021.	-	133.000,00	-	-	-	353.000,00	353.000,00	Stručna služba Gradonačelnika / Odsjek za imovinske poslove i evidenciju nekretnina
			2022.	200.000,00	-	-	-	-			
			2023.	20.000,00	-	-	-	-			
8.	Izdaci za pribavljanje građevinskih dozvola, reviziju tehničke dokumentacije, tehnički prijem, geodetske usluge i izdavanje ekoloških dozvola za gradske objekte	Obezbeđene građevinske dozvole, izvršene revizije tehničke dokumentacije i tehnički prijem	2021.	-	24.000,00	-	-	-	104.000,00	104.000,00	Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene odnose
			2022.	-	-	-	-	-			
			2023.	80.000,00	-	-	-	-			

**Finansijska rekapitulacija projekata iz oblasti OSTALI PROJEKTI**

Godina realizacije	Izvori finansiranja (KM)					Procjenjena vrijednost projekta 2021-2023. (KM)
	Sredstva Grada Prijedora			Ostali izvori finansiranja (Donacije, grantovi, transferi viših nivoa vlasti, javna preduzeća)	Privatni izvor	
	Redovna budžetska sredstva	Kreditna sredstva	Nenovčana sredstva			
<b>2021.</b>	37.908,00	226.283,60	-	-	-	<b>264.191,60</b>
<b>2022.</b>	296.308,00	8.283,40	-	-	-	<b>304.591,40</b>
<b>2023.</b>	232.377,00	2.325.000,00	-	80.000,00	-	<b>2.612.377,00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>566.593,00</b>	<b>2.559.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206.160,00</b>

**OBRAĐIVAČ**

1. Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem
2. Tim za izradu Plana kapitalnih investicija

**ŠEF ODSJEKA**

Zinajda Hošić, dipl.ecc